PROROGHE FIO '86 � PROG. N. 259








I L C I P E








VISTA la legge 28 febbraio, 1986 n. 41, concernente il finanziamento per llanno 1986 di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell’agricoltura, nell’edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;





VISTA la propria deliberazione in data 12 maggio 1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, con la quale sono stati individuati i progetti di investimento ammessi al suddetto finanziamento;





VISTI, in particolare, i punti 5 e 6 della predetta delibera che stabiliscono in 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il termine massimo per l’apertura dei cantieri e/o l’inizio delle lavorazioni, fatte salve motivate richieste di rinvio del termine da sottoporre alle determinazioni del CIPE;





VISTA la richiesta di proroga al termine di apertura cantieri avanzata con nota n. 635 del 7 dicembre 1990, dalla Regione Veneto;





CONSIDERATO che i motivi del ritardo per l'effettivo inizio dei lavori sono dovuti sia al contenzioso sorto, circa l'aggiudicazione degli stessi, tra il Comune di Cittadella e la Regione stessa, sia ad oggettive difficoltà di acquisizione delle autorizzazioni al progetto e dei nulla osta richiesti in fase di esecuzione dei lavori, derivanti anche dalla particolarità dell’intervento che comporta la richiesta di autorizzazioni alla Sovrintendenza Archeologica del Veneto;





CONSIDERATO, infine, che in una riunione svoltasi con i rappresentanti della Regione, alla presenza di un rappresentante del Nucleo Ispettivo per gli Investimenti Pubblici, è stato confermato il superamento degli ostacoli sopra esposti ed appurato che i lavori sono di fatto iniziati il 27 aprile 1990;





RITENUTO, nel pubblico interesse, al fine di consentire la regolare attuazione dei progetti già approvati, di dover autorizzare il periodo di proroga richiesto;








D E L I B E R A








IL termine relativo all'apertura dei cantieri e/o all’inizio delle lavorazioni previsto dalla deliberazione del 12 maggio 1988 indicata in premessa, nonché dalla successiva delibera del 27 ottobre 1988 è prorogato per il sottoelencato progetto di cui alla colonna A) del periodo indicato nella colonna B):











A)


PROGETTO�



B)


periodo proroga�
C)


Nuovo termine assegnato per apertura cantieri e/o inizio lavori�
�
�
�
�
�
Regione Veneto�
�
�
�
Prog. n. 259 Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella�
557 giorni�
27.4.1990�
�
�
�
�
�






Roma, addì 20 dicembre 1990





IL PRESIDENTE DELEGATO


(On.le Paolo Cirino Pomicino)





