PROROGHE FIO ‘89 ‑ PROGETTI NN. 36 e 69

I L C I P E

VISTA la legge 11 marzo 1988 n. 67, e in particolare l'art. 17 comma 31, concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti immediatamente eseguibili per interventi. di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali e ambientali e per opere di edilizia scolastica e universitaria;

VISTA la propria deliberazione in data 19.12.1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17.1.1990, con la quale sono stati individuati i progetti di investimento ammessi al suddetto finanziamento;

VISTI, in particolare, il punto 5 della predetta delibera che stabilisce in 120 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. il termine massimo per l'apertura dei cantieri e/o l'inizio delle lavorazioni, ed il punto 6 che consente il rinvio del termine di cui sopra, previa motivata richiesta, da sottoporre alle determinazioni del CIPE;

VISTA la precedente propria delibera del 24.5.1990, con cui sono stati concessi 30 giorni di proroga, al termine di cui sopra, per il progetto n. 69 “Disinquinamento Tevere Roma‑Sud" assegnato alla Regione Lazio;

VISTE le precedenti proprie delibere del 28.6.1990, del 20.12.1990 e del 12.3.1991 con cui sono stati concessi complessivamente 290 giorni di proroga al termine di cui al citato punto 5, per il progetto n. 36 “Disinquinamento costa Vibrata Salinello” assegnato alla Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che per questi progetti il periodo di proroga concesso dal CIPE è risultato insufficiente per completare gli adempimenti prescritti;

PRESO ATTO altresì che per i progetti sopraindicati sono state richieste, dalle Regioni assegnatarie, ulteriori proroghe ai termini precedenti;

CONSIDERATE tutte le motivazioni addotte e gli elementi forniti a supporto delle richieste per ciascun progetto;

CONSIDERATO, altresì, che per entrambi i progetti i cantieri sono stati nel frattempo aperti;

RITENUTO nel pubblico interesse, al fine di consentire la prosecuzione della regolare attuazione dei progetti medesimi, di dover autorizzare i periodi di proroga richiesti;

D E L I B E R A

I termini per l'apertura dei cantieri di cui sopra, previsti dalle deliberazioni indicate in premessa, sono prorogati per ciascuno dei sottoelencati progetti di cui alla colonna A), del periodo indicato nella colonna B).

	A) Progetto
	B) Periodo proroga 
	C) Nuovo termine assegnato per l'apertura dei cantieri 

	n. 36 “Disinquinamento costa Vibrata Salínello”
	33 gg (ulteriore proroga)
	4 aprile 1991

	n. 69 “Disinquinamento Tevere Roma‑Sud”
	90 gg (ulteriore proroga)
	13 settembre 1991


Roma, addì 30 luglio 1991

IL PRESIDENTE DELEGATO

(On.le Paolo Cirino POMICINO)

