                PROROGHE FIO '89 - PROGETTO N. 112








                           I L  C I P E








VISTA la  legge 11  marzo 1988  n. 67,  e in particolare l'art. 17


comma 31, concernente il finanziamento per l'anno 1989 di progetti


immediatamente  eseguibili    per    interventi    di    rilevante


interesse     economico     sul  territorio,     nell'agricoltura,


nell'edilizia   e  nelle  infrastrutture, nonchè per la tutela dei


beni culturali  e ambientali e per opere  di edilizia scolastica e


universitaria;





VISTA la   propria deliberazione  in data  19.12.1989,  pubblicata


sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  17.1.1990,  con  la  quale


sono   stati individuati     i    progetti     di     investimento


ammessi   al   suddetto finanziamento;





VISTI in  particolare il  punto  5  della  predetta  delibera  che


stabilisce in 120 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. il


termine massimo  per l'apertura  dei cantieri  e/o l'inizio  delle


lavorazioni, ed  il punto  6 che  consente il  rinvio del  termine


di   cui   sopra,   previa  motivata richiesta, da sottoporre alle


determinazioni del CIPE;





CONSIDERATO che i lavori riguardanti il progetto n. 112 - "Rifiuti


spec. e   tossico-nocivi   prev.   ord.   ind.    -    Alessandria


(inceneritore   e discarica)"  - assegnato  alla Regione Piemonte,


non sono stati  avviati entro  i]  termine  del  citato  punto  5,


a  causa  di  problemi  di localizzazione;





PRESO ATTO  che la  Regione ha   comunicato   il   superamento dei


problemi anzidetti e che sono in corso le procedure previste dalla


legge 441/87;





PRESO ATTO,   altresì,   che per il progetto  sopraindicato,  sono


state richieste dalla Regione Piemonte con le note n. 5483/RIF del


9.5.1990 e  n.   11782/RIF  del  9.12.1991,  proroghe  al  termine


sopra  indicato, prescritto per l'apertura dei cantieri;





CONSIDERATE tutte   le   motivazioni   addotte   e   gli  elementi


forniti  a supporto delle richieste;





CONSIDERATO,   infine,   il parere  favorevole,    espresso  dalla


Commissione Tecnico-Scientifica  del Ministero dell'Ambiente, alla


concessione della proroga richiesta;





RITENUTO,  nel  pubblico  interesse,  al  fine  di  consentire  la


prosecuzione della  regolare attuazione  dei progetti medesimi, di


dover  autorizzare   il  periodo   di   proroga   complessivamente


richiesto;








                         D E L I B E R A:








Il termine  per l'apertura dei cantieri  di  cui  sopra,  previsto


dalla deliberazione  indicata in  premessa, è  prorogato,  Per  il


progetto n.  112 "Rifiuti   spec.   e  tossico-nocivi  prev.   or.


ind.    -  Alessandria (inceneritore e discarica)"  assegnato alla


Regione Piemonte,  di  776 giorni.


Pertanto il  nuovo termine assegnato per l'apertura dei cantieri è


il 30.6.1992.





Roma, 31 gennaio 1992





                        IL PRESIDENTE DELEGATO


                        (Paolo Cirino Pomicino)


