       LEGGE 64/86 REGIONE PUGLIA - PORTO DI MOLFETTA


           PROROGA DEI TERMINI DI CANTIERIZZAZIONE


                              


                              


                           IL CIPE








VISTA  la  legge 1° marzo 1986 n. 64, recante la  disciplina


organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno;





VISTA la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con


modificazioni,  del decreto legge 415/92, recante  modifiche


alla  disciplina organica dell'intervento straordinario  del


Mezzogiorno;





VISTO  in  particolare l'art. 1, comma 9,  della  richiamata


legge  n.  488/92,  che  demanda al  CIPE  su  proposta  del


Ministro  del  Bilancio  e  della Programmazione  Economica,


sentite  le  regioni interessate, il compito  di  provvedere


alla  revoca  dei  finanziamenti  relativi  agli  interventi


compresi  nei piani annuali di attuazione, rientranti  anche


nella  competenza regionale, che non risultino avviati entro


i   termini  previsti  nei  rispettivi  atti  programmatico-


convenzionali;





VISTO  il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  con  il


quale  è  disposto  il  trasferimento delle  competenze  dei


soppressi  Dipartimento del Mezzogiorno ed  Agenzia  per  la


Promozione  e  lo Sviluppo del Mezzogiorno a  seguito  della


cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno  ed


è  altresì  previsto  un  sistema di interventi  nelle  aree


depresse del territorio nazionale;





VISTO  l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre  1993,


n.  398,  come  modificato  dalla  legge  di  conversione  4


dicembre   1993,  n.  493,  che  prevede  fra   l'altro   la


possibilità di riprogrammare i finanziamenti revocati;





VISTA  la propria delibera del 13 aprile 1994 la quale,  nel


riprogrammare l'importo di lire 25 miliardi a  favore  della


Regione   Puglia   per   i  "Lavori   di   completamento   e


potenziamento   della  diga  frangiflutti   del   porto   di


Molfetta",  ha  altresì  previsto, per  la  cantierizzazione


dell'opera,  il  termine  di  180  giorni  dalla   data   di


pubblicazione della delibera stessa;





CONSIDERATO  che  la deliberazione n. 8250  del  7  dicembre


1994,  con  la  quale la Giunta regionale  della  Puglia  ha


aggiudicato  e  consegnato  i  relativi  lavori,   è   stato


impugnata  innanzi  al  TAR Puglia, che  ne  ha  sospeso  la


esecutività;





VISTA la nota della Regione Puglia n. 01/02137 del 12 maggio


1995, con la quale viene chiesta una proroga del termine  di


cantierizzazione dei lavori, di almeno 60 giorni, in  attesa


della  pubblicazione della decisione di merito del Consiglio


di Stato sul predetto contenzioso;





UDITA   la  proposta  del  Ministro  del  Bilancio  e  della


Programmazione Economica;








                          DELIBERA








Il  termine per la cantierizzazione dei lavori del Porto  di


Molfetta,  di cui alla propria delibera del 13 aprile  1994,


è  prorogato di 60 giorni a decorrere dalla data di deposito


della decisione del Consiglio di Stato di cui alle premesse.





Roma, 28 giugno 1995








                                  IL PRESIDENTE DELEGATO


                                      Rainer Masera





