     APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


 CONV. N. 282/88 - DISINQUINAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA FIUME BASENTO.


                      IMPORTO FINANZIATO = L. 25 MLD.


        ENTE ATTUATORE = CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI POTENZA





                               I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive


modifiche;


VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto


in convenzione;


VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle


variazioni progettuali;


VISTA la nota del Consorzio Sviluppo  industriale di Potenza prot. n.  2584


del 10 aprile 95 con la quale si richiede l'approvazione di una perizia  di


variante ai lavori  di disinquinamento  fiume Basento area  industriale  di


Potenza,  con  allegata  relazione  tecnica   esplicativa  della   variante


progettuale;


VISTA la delibera del Consorzio Industriale  di Potenza del 7/7/94 n.  159;


VISTO il  parere  favorevole all'approvazione  delle  perizia  di  variante


dell'Ufficio opere pubbliche e difesa  del suolo della Regione  Basilicata,


n. 63 del 16 marzo 1994;


VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo n. 9/1532 del 20 aprile 95;


VISTA il parere del Nucleo di Valutazione n. 8/843 del 5 luglio 95;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica;





                              D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di  variante per come specificato  al punto  2.3


   della relazione prot. 2584 del 10.4.95;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:


   a. lavori                           19.050.000.000


   b. imprevisti


   c. oneri per lievitazione costi        363.000.000


   d. spese generali                    1.803.000.000


   e. I.V.A.                            3.784.000.000


                                      ---------------


   Totale                              25.000.000.000


3) di concedere la proroga richiesta con nota del 30 giugno 95 prot.  4391,


   fino al 16 settembre 1996.


   





Roma, 8 agosto 1995





                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   
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