     APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 322/88 - SISTEMA  DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO  PER LA  GESTIONE


   OTTIMIZZATA DELLE RISORSE IDRICHE, POTABILI E IRRIGUE DELLA CAMPANIA 


                               - I° LOTTO -


                  IMPORTO FINANZIATO = L. 33.793 MILIONI


                     ENTE ATTUATORE = REGIONE CAMPANIA


                               I L  C I P E





VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive


modifiche;


VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto


in convenzione;


VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle


variazioni progettuali;


VISTA la nota della regione  Campania prot. 1470  del 9 maggio  95, con  la


quale si  richiede  l'approvazione  di  una  perizia  di  variante  per  la


realizzazione del "Sistema di automazione  e telecontrollo per la  gestione


ottimizzata delle risorse idriche, potabili ed irrigue della Campania"  con


allegata relazione tecnica esplicativa della variazione progettuale;


VISTA la delibera  della Giunta  Regionale della Camapania  del 14  ottobre


1993 n. 5510;


VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo n. 9/1628 del 27 aprile 95;


VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione del prot. 8/1109  del 19  luglio


95;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica





                              D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di  variante per come specificato  al punto  2.3


   della relazione prot. 1470 del 9.5.95 già citata in premessa;


2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:


   a. lavori                         24.114.000.000


   b. imprevisti                      1.560.000.000


   c. oneri per lievitazione costi    1.279.000.000


   d. spese generali                  1.898.000.000


   e. I.V.A.                          4.942.000.000


                                    ---------------


   Totale                            33.793.000.000


   Si precisa che nella voce lavori di cui alla perizia di variante  figura


   l'importo di lire  915.689.000 indicati  come somme a  disposizione  per


   economie che costituiranno elemento di  detrazione nella  determinazione


   della chiusura dei conti con la Cassa Depositi e Prestiti.


3) di concedere la proroga fino al 30 gennaio 1997, come indicato al  punto


   2.7 della citata relazione.


   


Roma, 8 agosto 1995





                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   
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