CONVENZIONE N. 277/87. PROCEDURA EX ART. 8 COMMA 2 D.L.VO N. 96/93.





                               I L  C I P E





VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed


integrazioni;


VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;


VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;


VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;


VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle


variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3


lettera c della Legge 64/86;


VISTA la  convenzione n.  277/87,  stipulata in  data 14  aprile  1988  fra


l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune  di


Messina, regolante il finanziamento per  assicurare la realizzazione  dello


svincolo circonvallazione autastrada Messina-Palermo e  parcheggi nel  polo


sportivo di S. Filippo;


VISTA la richiesta del Comune di  Messina di approvazione della perizia  di


variante, del  nuovo  quadro economico  con  parziale  utilizzazione  delle


economie IVA;


VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli


Investimenti Pubblici il  18 luglio  1995  e dal  Nucleo Ispettivo  per  la


Verifica degli Investimenti Pubblici il 27 aprile 1995;


VISTA la comunicazione del Comune di Messina del 18/11/1995 n. 32;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica;





                              D E L I B E R A





1) di approvare le variazioni, alle  opere di cui alla convenzione  277/87,


   che di seguito si elencano:





a) modifica plano-altimetrica  delle rampe  per  adeguamento  alla  vigente


   normativa sugli svincoli a livelli sfalzati;





b) adeguamento della  sezione  stradale relativa  ai  tratti  connessi  con


   viabilità e parcheggi  a servizio  dell'impianto sportivo,  per  rendere


   costante il flusso in uscita dell'autostrada;


c) aggiunta di una nuova  corsia per  evitare condizioni di  coda lungo  il


   tronco autostradale prossimo allo svincolo; 


d) rimodellamento plano-altimetrico  del tronco  B  di  collegamento  delle


   rampe con il parcheggio, con maggiore  altezza dei muri di spalla  della


   copertura del torrente e maggiore dimensionamento delle fondazioni;


e) impianto di  illuminazione delle  quattro  rampe dello  svincolo,  della


   bretella di collegamento e del parcheggio;


f) completamento delle opere  per il  deflusso delle acque  meteoriche,  in


   particolare per la parte adiacente lo svincolo e per l'interferenza  con


   l'acquedotto della Santissima, con deviazione della relativa condotta  e


   progettazione a protezione delle rete idrica, di tre tombini scatolari;


g) rielaborazione del piano particolare di esproprio;


h) mancata realizzazione del tronco autostradale  del parcheggio alla  S.S.


   114 a modifica del progetto, effettuando la  copertura di soli m. 90  di


   torrente e realizzando,  per la  restante parte, solo  la spalla  destra


   della futura copertura.


2) di approvare il seguente nuovo quadro economico:


(Importi in milioni)





LAVORI                                              22.726


IMPREVISTI                                             184


LIEVITAZIONE 


PREZZI                                                 800


SPESE GENERALI                                       2.023


IVA                                                  1.911


TOTALE                                              27.644 (*)


(*) La differenza di 2.644 ml. rispetto all'importo di


    convenzione  (25.000 ml.) è coperta  da stanziamento


    Comunale come  da delibera  di  Giunta Municipale


    n.2329/94.


3) di approvare l'utilizzo delle economie IVA.


   


   Roma, 20 novembre 1995


   


                                       IL PRESIDENTE DELEGATO


                                          RAINER MASERA   


  


_


