CONVENZIONE  N.  180/90  "REALIZZAZIONE  DEL   RECUPERO  E   VALORIZZAZIONE


INTEGRATA CENTRI STORICI VALLATA FINO ROMANO - ITINERARIO TURISTICO".








                               I L  C I P E








VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed


integrazioni;


VISTA la legge 19 dicembre 1993 n. 488;


VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;


VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;


VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle


variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3


lettera c della Legge 64/86;


VISTA la convenzione  n. 180/90,  stipulata in data  27 novembre  1991  fra


l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il  Consorzio


di Bonifica "Vomano";


VISTA la richiesta del Consorzio  di Bonifica del "Vomano" di  approvazione


della perizia di variante  e di  concessione della proroga  dei termini  di


convenzione di 40 mesi a decorrere dal 27 maggio 1994;


VISTI i pareri  espressi rispettivamente  dal Nucleo di  Valutazione  degli


Investimenti Pubblici il  28 luglio  19095 e 3  ottobre 1995  e dal  Nucleo


Ispettivo per la Verifica degli Investimenti Pubblici il 13 giugno 1995;


UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione


Economica;





                              D E L I B E R A








a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui alla convenzione  180/90,


   come riportate  nella  colonna  C  dell'allegato  n.  1,  che  fa  parte


   integrante della presente delibera;





b) di approvare il seguente nuovo quadro economico:


(Importi in milioni)





LAVORI                 3.410 


ESPROPRIAZIONI           884


IMPREVISTI                 -


SPESE GENERALI           505


ARREDI                    65


ATTREZZATURA 


CIRCUITO                 252


LIEVITAZIONE


COSTI                      -


I.V.A.                   382





TOTALE                 5.498            








c) di concedere  la  proroga  dei  termini di  convenzione  di  40  mesi  a


   decorrere dal 27 maggio 1994.








Roma, 20 novembre 1995





                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                           RAINER MASERA   





_


