          APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995

      CONV. N. 315/88 - OPERE INFRASTRUTTURALI NELL'AGGLOMERATO "LA MARTELLA" 

                       IMPORTO FINANZIATO = L. 27.250 MILIONI

     ENTE ATTUATORE = CONSORZIO PER  LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA  DI

                                       MATERA

                                    I L  C I P E

     

     

     VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive

     modifiche;

     VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni

     dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni

     progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere

     affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono

     possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e

     fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto

     in convenzione;

     VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti

     il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle

     variazioni progettuali;

     VISTA la nota del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia  di

     Matera  prot.  24076  del  15   giugno  95,  con  la   quale  si   richiede

     l'approvazione di  una  perizia  di variante  per  la  realizzazione  delle

     "Infrastrutture dell'agglomerato  Industriale  La  Martella"  con  allegata

     relazione tecnica esplicativa della variazione progettuale;

     VISTA la delibera del Consorzio per  lo Sviluppo Industriale di Matera  del

     12 aprile 1995 n. 92;

     VISTA la delibera del Consorzio per  lo Sviluppo Industriale di Matera  del

     14 luglio 1995 n. 128;

     VISTO il rapporto  del Nucleo Ispettivo  n. 9/2808  del 17 luglio  95 e  la

     conseguente nota del 21 settembre 1995 prot. 9/3599;

     VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione del prot. 8/1583  del 3  ottobre

     95;

     UDITA la  relazione  del  Ministro  del  Bilancio  e  della  Programmazione

     Economica

     

     

                                   D E L I B E R A

     

     1) di approvare la perizia di  variante per come specificato  al punto  2.3

        della relazione prot. 24076 del 15.6.95 già citata in premessa;

     2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

        



                                                    VALORE IN MILIONI DI LIRE

�DA CONVENZ.�DA AGGIUD�DA VARIANTE�����ANTERIORE�IN ESAME��LAVORI             �19.070            �18.625        ��19.878��IMPREVISTI            �787             �1.232                          ��819��LIEVITAZIONE������PREZZI                �900               �900                ��60��SPESE GENERALI      �2.396             �2.396             ��2.396��I.V.A.              �4.097             �4.097                 ��4.097��������TOTALE             �27.250            �27.250                ��27.250��



Roma, 20 novembre 1995



                                                IL PRESIDENTE DELEGATO

                                                    RAINER MASERA   





_


