        PIANI ANNUALI DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO


                              DEL MEZZOGIORNO


APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE CONVENZIONE  N. 152/90 CON  IL COMUNE  DI


                                   NORMA





                              I L    C I P E





VISTA la legge n. 488 del 19 dicembre 1992 che ha convertito in legge,  con


modificazioni, il decreto legge 22  ottobre 1992 n. 415, recante  modifiche


alla  legge  1°  marzo  1986  n.   64,  in  tema  di  disciplina   organica


dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno e  norme per  l'agevolazione


delle attività produttive;


VISTO il D.L.vo n. 96  del 3 aprile 1993 concernente  il trasferimento  dei


soppressi Dipartimento per  gli Interventi Straordinari  nel Mezzogiorno  e


Agenzia per la  Promozione dello  Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione


dell'art. 3 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992;


VISTA l'art. 7 della legge  n. 104 del 7 aprile  1995 che ha convertito  in


legge il decreto legge 8 febbraio  1995, n. 32, recante nuove  disposizioni


in materia di variazioni progettuali;


VISTA la delibera  del CIPE  22 novembre 1994  registrata dalla  Corte  dei


Conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;


VISTA la convenzione n. 152/90 concernente la struttura ricettiva turistica


in Norma;


VISTA la nota  in data  25.5.1995 del  Comune  di Norma  con la  quale,  in


riferimento alle  suddetta  convenzione,  si  chiede  l'approvazione  della


perizia, e relativo  quadro economico, concernente  il completamento  della


struttura ricettiva turistica in Norma;


VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo per la verifica degli  investimenti


pubblici del 20 giugno 1995, n.9/2920;


VISTO il parere del Nucleo  di Valutazione degli  investimenti pubblici  n.


8/1399 del 26 luglio 1995;


UDITA la relazione del Ministro del Bilancio;














                              D E L I B E R A








E' approvata la variante progettuale specificata nella richiesta del Comune


di Norma  in data  25  maggio 1995,  richiamata  in  premessa,  nell'ambito


dell'importo della convenzione n. 152/90 per un totale di L. 8.677.000.000.








Il nuovo quadro economico è il seguente:





LAVORI               6.940.000.000


IMPREVISTI             127.000.000


LIEVITAZIONE


PREZZI                   -


SPESE GENERALI         563.000.000


I.V.A.               1.047.000.000





TOTALE               8.677.000.000





Il nuovo  termine di  scadenza  dei lavori  previsti in  convenzione,  come


richiesto dall'Ente attuatore è il 30/7/1996.








Roma, 20 novembre 1995


                                                     IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                          Rainer Masera    





_


