APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 194/90 - OPERE DI RISANAMENTO TERRITORIALE COMUNE DI BITETTO


IMPORTO FINANZIATO = L. 22.000.OOO.OOO


ENTE ATTUATORE = COMUNE DI BITETTO








I L  C I P E








VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e  fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;





VISTA la  relazione tecnica  del  Comune  di Bitetto  prot.  n.  12082  del 28.12.1995, con  la quale  si  richiede l'approvazione  di una  perizia  di variante ai  lavori  di  realizzazione  delle  opere  di  risanamento  aree degradate del Comune di Bitetto di cui alla convenzione n. 194/90;





VISTA la delibera di Giunta Comunale del 21 dicembre 1995 n. 596;





VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. 9/778 del 20 febbraio 1996 che riporta testualmente: "le  varianti progettate  prevedono  la  realizzazione solo parziale o il totale abbandono  di alcune opere previste nel  progetto originario e  la realizzazione,  in  loro vece,  di altre  che  evidenziano positivi riflessi, in termini di funzionalità e fruibilità, in ordine  alle componenti più  importanti  dell'offerta:  quella  ambientale-ricreativa  e quella della valorizzazione agricola";





VISTO il rapporto del Nucleo di  Valutazione prot. n. 8/009 del  20/2/1996, che ritiene: "le variazioni progettuali proposte, nei limiti degli  importi fissati in convenzione, mantengano gli  obiettivi originari del progetto  e realizzano, nel  contempo,  un  accrescimento  delle  funzioni  di  offerta relativa alla  componente  ambientale  -  ricreativa";  ed  esprime  parere favorevole, sia  ai fini  dell'approvazione  della variante,  sia  ai  fini dell'accoglimento della richiesta di proroga;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A








1) di approvare la perizia di variante relativa alla convenzione n.  194/90 per come specificato al punto 2.2 e 2.3 della relazione tecnica prot. n. 12082 del 28.12.95 già citata in premessa;





2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla colonna B  di seguito evidenziata;





QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)


�
PROGETTO ORIGINARIO (A)�
VARIANTE (B)�
�
�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
�
�
LAVORI (compresi espr.)�
16.439�
13.359 (*)�
16.234 (2)�
�
IMPREVISTI E LAVORI SU FATTURA�
349�
3.166 (1)�
1.570�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
350�
--�
--�
�
SPESE GENERALI�
1.962�
1.962�
1.962�
�
I.V.A.�
2.990�
3.513�
2.234�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
22.000�
22.000�
22.000�
�
  


(*) comprese L. 2.924 mln per espropri


(1) compresi lavori su fattura


(2) di cui L. 5.561 mln per espropri





3) di concedere, la proroga  richiesta dal  Comune di Bitetto  con nota  n. 12082  del  28  dicembre  1995,  di  mesi  10  (dieci)  del  termine  di convenzione a decorrere  dalla data  di pubblicazione sulla  G.U.  della presente delibera.





Roma, 8 maggio 1996





IL PRESIDENTE DELEGATO


MARIO ARCELLI


