APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995CONV. N. 31/90 - REALIZZAZIONE RETE  DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA AREA A  MONTEDELLA TRAVERSA DI "PONTE BARCA" AREA IN SINISTRA DEL FIUME SIMETOIMPORTO FINANZIATO = L. 11.121.OOO.OOOENTE ATTUATORE = CONSORZIO DI BONIFICA PIANA DI CATANIA








I L  C I P E








VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;





VISTA la relazione tecnica del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania prot. n. 506 del 9/2/96,  con la  quale si richiede  l'approvazione di  una perizia di variante ai lavori di realizzazione della rete di  distribuzione irrigua nella zona a monte della traversa di Ponte Barca - area in sinistra del fiume Simeto, di cui alla convenzione n. 31/90;





VISTO il rapporto del Nucleo di Valutazione  prot. n. 8/292 del  21/3/1996, che riporta  testualmente:  "le  cause che  hanno  prodotto  l'esigenza  di apportare al progetto la variazione in esame sono tali da persuadere questo Nucleo ad esprimersi  favorevolmente, anche  con riguardo  all'accoglimento della richiesta di proroga del termine di convenzione";





VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot.  9/1244 del 27 marzo 1996  che evidenzia come l'opera,  comprensiva delle  variazioni progettuali  risulti aderente agli scopi fissati in fase progettuale;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A








1) di approvare la perizia di  variante relativa alla convenzione n.  31/90 per come specificato al punto  2.2 e 2.3 della  relazione tecnica  prot. 506 del 9.2.96 già citata in premessa;





2) di approvare il nuovo quadro economico come riportato alla colonna B  di seguito evidenziata;








QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)


�
PROGETTO ORIGINARIO (A)�
VARIANTE (B)�
�
�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
�
�
LAVORI (compresi espr.)�
8.170�
6.665�
5.138�
�
IMPREVISTI �
604�
2.109�
3.606�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
50�
50 �
80�
�
SPESE GENERALI�
658�
658�
658�
�
I.V.A.�
1.639�
1.639�
1.639�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
11.121�
11.121�
11.121�
�






3) di concedere  la proroga,  richiesta  dal Consorzio  con  nota  506  del 9/2/1996, del termine di convenzione di mesi  7 e 15 giorni a  decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. della presente delibera.





Roma, 8 maggio 1996





                                                 IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                     MARIO ARCELLI   








