CONVENZIONE N. 280/87 E CONVENZIONE N. 247/88 "REALIZZAZIONE DEI LAVORI  DI COMPLETAMENTO MOLO POLISETTORIALE DEL PORTO DI TARANTO".





I L  C I P E





VISTO    il  D.L.vo  3  aprile  1993  n.  96  e  successive  modifiche   ed integrazioni;



VISTA la legge 19 dicembre 1992 n. 488;



VISTA la legge 4 dicembre 1993 n. 493;



VISTA la legge 7 aprile 1995 n. 104;



VISTO in particolare l'art. 1, primo comma, del  d.l. n. 398 del 1993  così come convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 il quale stabilisce  che il CIPE ha la potestà di:

- riesaminare i programmi d'intervento previsti dalla normativa vigente;

- verificare l'esecutività dei  singoli progetti, la  loro conformità  agli   strumenti  urbanistici  nonché  l'importanza  degli  interventi  per   le   funzionalità di opere esistenti e non completate;

- di confermare per i  predetti programmi  di intervento le  priorità e  di   accellerarne l'attuazione;

- di deliberare  revoche di  finanziamenti  qualora accerti  che  le  opere   progettate non siano state avviate  ovvero non ne risulti conveniente  la   prosecuzione;

- operare  riesami,  verifiche,  revoche  e  riallocazioni  anche  mediante   modifica delle proprie procedure;



OPERATO il riesame degli interventi,  di cui alle convenzioni  n. 280/87  e 247/88, riguardanti il molo polisettoriale  del porto di  Taranto, i  quali appartenevano originariamente a due diversi piani annuali;



RISCONTRATO che non sussistono i  presupposti per revocare i  finanziamenti poiché si tratta di lavori avviati la cui realizzazione è in fase  avanzata e la cui ultimazione risulta conveniente;



VISTA la delibera  CIPE del  22 novembre 1994,  registrata alla  Corte  dei Conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate  ai sensi dell'art. 4 comma  3 lettera c della Legge 64/86;



VISTE le convenzioni n. 280/87  e 247/88 stipulate rispettivamente in  data 1/3/1988 e 4/7/1988  fra l'Agenzia  per la  Promozione dello  Sviluppo  del Mezzogiorno ed il Consorzio A.S.I. di Taranto;



VISTA la richiesta del Consorzio A.S.I. di Taranto del 30 novembre 1995 per l'approvazione della perizia di variante alle opere di cui alla convenzioni n. 280/87 e n. 247/88 e per l'unificazione delle convenzioni;



VISTI i pareri del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici del 16 gennaio 1996, dell'11 marzo 1996, del 17 aprile 1996 e del 22 aprile 1996;



VISTI i pareri  del Nucleo  Ispettivo per la  Verifica dell'attuazione  dei programmi degli Investimenti Pubblici del 19 dicembre 1995 e del 17  aprile 1996;



VISTE le note del Servizio per l'Attuazione della Programmazione  Economica 



del 15 aprile 1996, del 16 aprile 1996 e del 19 aprile 1996;



SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione 





D E L I B E R A





a) di approvare le variazioni, alle  opere di cui alla convenzione  280/87, che di seguito si elencano:

- pavimentazione: riduzione di cm  7 di misto  stabilizzato e  sostituzione   con bynder (4 cm) e tappeto di usura (3cm);

- fognatura bianca: modifica del percorso;

- edifici uffici e  servizi: introduzione  di finestrature  aggiuntive,  di   ringhiere di ferro, di cupolini  con scala retrattile e protezione  della   impermeabilizzazione dei lastrici solari;

- riduzione della recinzione doganale;

- impianti elettrici: introduzione di alcuni rami MT e BT e di impianto  di   illuminazione;



b) di approvare relativamente alla  conv. 280/87 il  seguente nuovo  quadro 

   economico:



Lavori chiavi in mano�55.129.595.521��Lievitazione costi�3.946.636.563��Imprevisti�2.819.767.916��Spese Generali�8.104.000.000��IVA�--�����TOTALE�70.000.000.000��



c) di approvare le variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 247/88, che di seguito si elencano:

- mancato  sbancamento   del  rilevato   ferroviario   della   linea   F.S. Taranto-Metaponto;

- integrazione degli strati superficiali della  pavimentazione relativa  ai piazzali merci, alle aree specializzate ed ai parcheggi con uno strato di collegamento bynder dello spessore di 4 cm e di un tappeto di usura  pari a cm. 3;

- terminal containers: predisposizione di una pastina composta da materiale 

- stralcio dei lavori  ferroviari previsti  internamente all'area  portuale del Molo Polisettoriale posti lungo la diga di sottoflutto;

- nuovi lavori: attraversamento ferroviario e boccapozzo embrici.



d) di approvare, relativamente alla convenzione n. 247/88, il nuovo  quadro economico:



Lavori chiavi in mano�39.063.799.450��Lievitazione costi�3.810.554.613��Espropriazioni� 1.865.819.902��Imprevisti�802.826.035��Espropri in corso di

definizione con le F.S.�100.000.000��Oneri per allacciamenti

ENEL,F.S. e SIP�2.800.000.000��Spese Generali�5.246.000.000��IVA�21.903.000.000�����TOTALE�75.592.000.000��

e) di approvare la proroga  dei termini  delle convenzioni n.  280/87 e  n. 247/88 di  9 mesi  a  decorrere dalla  pubblicazione  sulla  G.U.  della presente delibera;



f) di autorizzare  la  gestione  unitaria  delle  convenzioni  indicate  in premessa.



Roma, 8 maggio 1996



                                                IL PRESIDENTE DELEGATO

                                                    MARIO ARCELLI   


