APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995 CONV. N. 290/88 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DI UN INVASO A SCOPO IRRIGUO IN AGRO CASTELBARONIA (AV)


IMPORTO FINANZIATO = L. 15.052.000.000


ENTE ATTUATORE = CONSORZIO BONIFICA UFITA








I L  C I P E








VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e fruibilità delle opere medesime, purché  nell'ambito dell'importo  previsto  in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle variazioni progettuali;





VISTA la relazione tecnica del Consorzio di Bonifica dell'Ufita prot.  3667 del 13/12/95, con la  quale si  richiede l'approvazione di  una perizia  di variante per la realizzazione  di "opere  di completamento di  un invaso  a scopo irriguo in agro Castelbaronia";





VISTE le delibere  consortili n.  215 del 22  ottobre 1993,  n. 76  del  12 aprile 1995, n. 268 del 1° dicembre 1995;





VISTE le note della Presidenza  del Consiglio -  Servizio Nazionale  Dighe, del 20 giugno 1994 e 10 ottobre 1995;





VISTO il rapporto del Nucleo  Ispettivo prot. 9/683 del  15 febbraio  1996, che testualmente  riporta:  "tutte le  opere  complementari  ed  aggiuntive previste dalla  perizia di  variante  e suppletiva  sono  finalizzate  alla completa fruibilità, funzionalità ed utilizzazione delle opere ultimate".





VISTO il rapporto del Nucleo di Valutazione  prot. 8/538 del 27 marzo  1996 che testualmente riporta:" le variazioni  proposte sono indispensabili  per pervenire alla completa fruizione e funzionalità dell'intervento".





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A








1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.2  e 2.3 della  relazione tecnica  prot.  3667 del  13.12.95  già  citata  in premessa;





2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:








QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)


�
DA VARIANTE (B)�
�
�
�
�
LAVORI (compresi espr.)�
10.930  (1)�
�
IMPREVISTI �
80�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
536�
�
SPESE GENERALI�
1.102�
�
I.V.A.�
2.404�
�
RIBASSI D'ASTA


(390 mln)�
�
�
TOTALE�
15.052�
�
compresi L. 200 mln di espropri e L. 1.827 mln per consolidamento frane.








3) di concedere la proroga richiesta  per la chiusura della convenzione  al 31 dicembre 1997.








Roma, 8 maggio 1996





                                              IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                  MARIO ARCELLI   


