APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE 1995


CONV. N. 869/87 - SISTEMAZIONE DEL PARCO DI CAPODIMONTE (NAPOLI)


IMPORTO FINANZIATO = L. 14.000.OOO.OOO


ENTE ATTUATORE = SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI NAPOLI 


E PROVINCIA


     


                                    I L  C I P E


     


VISTO il  decreto  legislativo  n.  96  del  3  aprile  1993  e  successive 


modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio  95 n. 32 convertito senza  modificazioni 


dalla legge 7  aprile 95  n. 104, che  all'art. 7  prevede: "le  variazioni 


progettuali che comportino  modifiche essenziali  alla natura  delle  opere 


affidate, ovvero opere  complementari e aggiuntive  all'opera stessa,  sono 


possibili  solo  se  si  rendono  indispensabili  per  la  funzionalità   e 


fruibilità delle opere medesime, purchè  nell'ambito dell'importo  previsto 


in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti 


il 13 gennaio 1995, che  disciplina la procedura  per l'approvazione  delle 


variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 869/87, stipulata in data 28/11/1989 fra  l'Agenzia 


per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e la Soprintendenza per  i 


Beni Ambientali  e  Architettonici  di Napoli  e  Provincia,  regolante  il 


finanziamento di lire  14.000.000.000 per  la realizzazione dei  lavori  di 


sistemazione del Parco di Capodimonte;





VISTA la relazione tecnica dell'Ente attuatore prot. n. 12126 del  19/4/96, 


con la quale  si richiede  l'approvazione  di una  perizia di  variante  ai 


lavori attinenti la sistemazione del Parco di Capodimonte;





VISTA la delibera di  approvazione del  Ministero per i  Beni Culturali  ed 


Ambientali   -   Ufficio   Centrale   Beni   Ambientali,    Architettonici, 


Archeologici, Artistici e Storici del 16.12.1994;





VISTO il rapporto del Nucleo Ispettivo prot. n. 9/1951 del 21/05/1996,  che 


evidenzia come non sussistano  ostacoli realizzativi alla  perizia, la  cui 


realizzazione  risulta coerente con  la tipologia dei  lavori previsti  nel 


progetto iniziale;





VISTO il rapporto del  Nucleo di  Valutazione n. 8/688  del 29.05.1996  che 


afferma: "i  nuovi  interventi  previsti  nella  perizia  di  variante   non 


sostituiscono quelli  che contemplava  la  perizia originale,  ma  anzi  li 


integrano e  li  completano offrendo  la  possibilità,  grazie  soprattutto 


all'ordinanza di sgombero  dei baraccati,  di realizzare un  intervento  di 


restauro del  verde  omogeneo  e  che interessa  ed  abbraccia  le  diverse 


architetture del verde che formano il parco";





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





                                   D E L I B E R A





1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione 


prot. 12126 del 19.04.96 già citata in premessa;


2) di non approvare  l'aumento della  voce "spese  generali" stante  che  i 


lavori risultano diminuiti rispetto al relativo importo di convenzione;


3) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:








QUADRO ECONOMICO (in ml di lire)


�
�
DA VARIANTE


IN ESAME�
�
�
DA CONVENZ�
DA AGGIUD�
�
�
LAVORI (compresi espr.)�
11.708�
8.506�
10.880�
�
IMPREVISTI �
256�
256�
684 (*)�
�
LIEVITAZIONE PREZZI�
293�
293�
190�
�
SPESE GENERALI�
1.094�
1.094�
1.094 (*)�
�
I.V.A.�
649�
649�
1.152�
�
ALTRE (FORNITURE�
�
�
�
�
RIBASSI D'ASTA�
�
3.202�
�
�
TOTALE�
14.000�
14.000�
14.000�
�
(*) E'  stata  stornata  dalla  voce   "spese  generali"  la  somma  di   L. 684.000.000, riportando la voce stessa a quella di convenzione. La  somma


stornata viene imputata alla voce "imprevisti".








4) di approvare la proroga dei termini di convenzione al 31.10.1996.





Roma, 26 giugno 1996


                                                IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                 CARLO AZEGLIO CIAMPI


