   APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 DEL 7 APRILE  1995


   CONV. N. 283\88 - SISTEMAZIONE RETE VIARIA POTENZA E  TITO


   -IMPORTO FINANZIATO= L.19.314.000.000


   ENTE ATTUATORE = CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DI


   POTENZA





                        I L   C I P E








   VISTO  il  decreto legislativo n. 96 del 3 aprile  1993  e


   successive modifiche;





   VISTO  il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito


   senza  modificazioni dalla legge 7 aprile  1995,  n.  104,


   che  all'art.  7 prevede: " le variazioni progettuali  che


   comportino  modifiche essenziali alla natura  delle  opere


   affidate,   ovvero   opere  complementari   e   aggiuntive


   all'opera  stessa,  sono  possibili  solo  se  si  rendono


   indispensabili  per  la funzionalità  e  fruibilità  delle


   opere  medesime, purchè nell'ambito dell'importo  previsto


   in convenzione;





   VISTA  la  delibera CIPE del 22 novembre  1994  registrata


   alla  Corte  dei Conti il 13 gennaio 1995, che  disciplina


   la   procedura   per   l'approvazione   delle   variazioni


   progettuali;


   


   VISTA  la  convenzione  n. 283\88, stipulata  in  data  27


   settembre  1989  fra  l'Agenzia per  la  Promozione  dello


   Sviluppo  nel Mezzogiorno ed il Consorzio per lo  sviluppo


   industriale  di  Potenza regolante  il  finanziamento  per


   assicurare la realizzazione della sistemazione  viaria  di


   Potenza e Tito;





   TENUTO  CONTO  che il predetto Consorzio ha approvato  con


   delibera  n.  61  del  18 marzo 1996 apposita  perizia  di


   variante,   richiedendone   l'autorizzazione   ai    sensi


   dell'art. 7 della legge n. 104\95, e con delibera  n.  163


   dell'11 giugno 1996 il quadro economico definitivo;


   


   CONSIDERATO   che   il   Nucleo   di   Valutazione   degli


   Investimenti  Pubblici,  ha  rilevato  come  la  redazione


   della  variante  trovi le sue motivazioni nell'opportunità


   di  effettuare  una serie di lavori resisi  necessari  per


   ottemperare  ad  alcune prescrizioni e per adeguarsi  alle


   nuove normative del codice della strada;


   


   CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo ha constatato che  non


   sussistono   ostacoli  al  completamento   del   progetto,


   ridefinito  con  la  perizia  di  variante  proposta   dal


   Consorzio;


   


   UDITA  la  relazione  del Ministro del  Bilancio  e  della


   Programmazione Economica;


   


   


                       D E L I B E R A


                              





   1.    di  approvare la perizia di variante deliberata  dal


      Consiglio d'Amministrazione del Consorzio per lo sviluppo


      industriale di Potenza il 18 marzo 1996;


   2.   di concedere la proroga richiesta per la chiusura della


      convenzione fino al 31 dicembre 1996;


   3.   di approvare il nuovo quadro economico;








   Quadro Economico             ( valori in milioni di lire )


Descrizione�
Da convenzione�
Da aggiudicaz.�
Da Variante�
�
Lavori (compresi espropri )�
13.804�
13.766�
13.572�
�
Imprevisti�
686�
686�
=�
�
Lievitazione prezzi�
200�
200�
978�
�
Spese generali�
1.680�
1.680�
1.680�
�
I.V.A.�
2.944�
2.944�
3.084�
�
Ribassi d'asta�
=�
38�
=�
�
TOTALE�
19.314�
19.314�
19.314�
�



   


   


  ROMA lì, 9 ottobre 1996


  


  


                                       IL PRESIDENTE DELEGATO


                                        CARLO AZEGLIO CIAMPI


_


