 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7 APRILE


  1995 CONV. N. 255\88. NUOVO ACQUEDOTTO DEL  SARCIDANO


                   RAMO SENORBI - IX LOTTO


            IMPORTO FINANZIATO = L.18.488.000.000


   ENTE ATTUATORE =ENTE SARDO ACQUEDOTTI E  FOGNATURE





                      I L   C I P E





VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e


successive modifiche;





VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito


senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che


all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino


modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero


opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono


possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la


funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché


nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;





VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla


Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la


procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA  la  convenzione n.255\88 stipulata in data 5 settembre


1989  fra  l'Agenzia  per la Promozione  dello  Sviluppo  nel


Mezzogiorno  e l'Ente Sardo Acquedotto e Fognature  regolante


il  finanziamento per la costruzione del nuovo acquedotto del


Sarcidano, Ramo Senorbi - IX lotto;





VISTA  la  nota dell' ESAF prot. n. 6064 del 31  luglio  1996


concernente  la  richiesta di approvazione della  perizia  di


variante   relativa  alla  costruzione  dell'acquedotto   del


Sarcidano, ramo Senorbi - IX lotto;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo ha evidenziato  come  per


tutte   le   varianti   di   estendimento   sia   intervenuta


l'approvazione del competente organo regionale e che i lavori


siano   in   via   di  completamento,  trovando   agevolmente


copertura  nelle disponibiltà preordinate con la  convenzione


n. 255 del 5\9\1989;





  TENUTO  conto che il Nucleo di Valutazione, con  nota   del


31.10.1996  attesta  "  la necessità ed indispensabilità  dei


lavori   previsti,   sia  per  il  funzionamento   dell'opera


realizzata   che   per   la   fruibilità,   in   termini   di


ottimizzazione  degli  obiettivi perseguiti  con  il  sistema


acquedottistico così








come definito e completato", ed esprime parere favorevole per


l'ulteriore corso delle varianti.





SU  PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione


Economica








                       D E L I B E R A





1.   di approvare la perizia di variante per come specificato


 nella nota n. 6064 del 31\7\96 già citata in premessa;


              


2.    di  approvare il nuovo quadro economico come di seguito


 indicato:








QUADRO ECONOMICO                  ( valori in  milioni di lire )


Descrizione�
Da convenzione�
Da aggiudicazione�
Da variante�
�
 �
�
�
�
�
Lavori�
12.318�
7.694�
12.444�
�
Imprevisti�
1.951�
5.399�
535�
�
Lievitazione prezzi�
180�
180�
250�
�
Spese Generali�
1.478�
1.478�
*1.478�
�
I.V.A.�
2.561�
2.561�
2.561�
�
Espropri�
==�
1.176�
1.220�
�
TOTALE�
18.488�
18.488�
18.488�
�



(  *  ) E' stata stornata dalla voce  " spese generali  "  la


somma  di L. 234.000.000, riportando la voce stessa a  quella


di convenzione. La somma stornata viene imputata alla voce  "


imprevisti ".





3. di concedere la proroga richiesta dall' Ente Attuatore per


la  chiusura  della  convenzione di 11  mesi  dalla  data  di


pubblicazione della  presente delibera sulla G.U.








 Roma, addì  18 dicembre 1996








                                       IL PRESIDENTE DELEGATO


                                         CARLO AZEGLIO CIAMPI


_


