     APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ART. 7 L. 104 DEL 7


 APRILE 1995     CONV. N.70\88.APPRODO TURISTICO DI S. MARIA


            IMPORTO FINANZIATO = L.19.400.000.000


           ENTE ATTUATORE =COMUNE DI BAUNEI  ( NU )





                        I L   C I P E





VISTO  il  decreto  legislativo n. 96 del  3  aprile  1993  e


successive modifiche;





VISTO  il  decreto legge 8 febbraio 1995, n.  32,  convertito


senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.  104,  che


all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino


modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero


opere  complementari  e  aggiuntive  all'opera  stessa,  sono


possibili   solo   se  si  rendono  indispensabili   per   la


funzionalità  e  fruibilità  delle  opere  medesime,   purché


nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;





VISTA  la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata  alla


Corte  dei  Conti  il  13  gennaio 1995,  che  disciplina  la


procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n.70\88 stipulata in data 10.4.1989  fra


l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed


il   Comune   di  Baunei   regolante  il  finanziamento   per


assicurare  la  realizzazione dei lavori  inerenti  l'approdo


turistico di S. Maria Navarrese;





VISTA  la  nota  del  Comune di Baunei   prot.  n.  3248  del


19.6.1996  con  la  quale si richiede l'approvazione  di  una


perizia di variante ai lavori riguardanti l'approdo turistico


di S. Maria Navarrese;





VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 365 del 1.12.95;





CONSIDERATO  che  il Nucleo Ispettivo con rapporto  prot.  n.


9\3560    del    4.9.96   ha   espresso    parere    positivo


all'approvazione della variante;





VISTO  che  il  Nucleo di Valutazione, con rapporto  prot  n.


8\1014  del  12.9.96  ha comunicato che  le  variazioni  sono


indispensabili per migliorare la fruibilità e la funzionalità


delle   opere  stesse,  ed  ha  espresso  parere   favorevole


all'ulteriore corso delle varianti proposte,











SU  PROPOSTA del Ministro del bilancio e della Programmazione


Economica








                       D E L I B E R A





1.   di approvare la  variante progettuale come richiesto dal


 Comune di Baunei con nota n.3248 del 19.6.96 già citata in


 premessa;





2.    di  approvare il nuovo quadro economico come di seguito


 indicato:





QUADRO ECONOMICO                  ( valori in  milioni di lire )


DESCRIZIONE�
DA CONVENZIONE�
ATTUALE�
�
Lavori�
13.482�
14.669�
�
Imprevisti�
671�
93�
�
Oneri per lievitazione costi�
670�
==�
�
Spese Generali�
1.618�
1.540�
�
I.V.A.�
2.959�
3.098�
�
�
�
�
�
TOTALE�
19.400�
19.400�
�
�
�
�
�



3. di approvare la proroga  per la chiusura della convenzione


fino al 13.7.97








 Roma, addì  18.12.1996








                                       IL PRESIDENTE DELEGATO


                                         CARLO AZEGLIO CIAMPI


_


