                                                         


                                               


 PROROGA DEL TERMINE INIZIALE DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE


 DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA DELLA STOPPANI CROTONE S.r.l.


                             


                       I L  C I P E


                             


VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,


con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;





VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo


al   trasferimento  delle  competenze  già  attribuite   ai


soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per  la


Promozione  dello Sviluppo del Mezzogiorno,  in  attuazione


dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;





VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 24  marzo


1994,  n.  283 con il quale è stato emanato il  regolamento


recante  norme  sulla riorganizzazione  del  Ministero  del


Bilancio e della Programmazione Economica;





VISTO l'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 3, del decreto-


legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito  dalla  legge  7


aprile  1995,  n.  104,  in  tema  di  accelerazione  della


concessione delle agevolazioni alle attività gestite  dalla


soppressa  Agenzia  per la promozione  dello  sviluppo  nel


Mezzogiorno;





VISTA  la  propria  deliberazione  del  25  febbraio  1994,


pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 92  del  21  aprile


1994,  con  la  quale  è stata dettata  la  disciplina  dei


contratti di programma;





VISTA  la decisione della Commissione europea del 1°  marzo


1995,  notificata  con lettera n. SG. (95)  D/3693  del  24


marzo  1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti  a


finalità regionale in Italia;





VISTA  la  propria  deliberazione  del  20  novembre  1995,


pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26  febbraio


1996,  con  la  quale è stata dettata la  disciplina  della


programmazione negoziata;





VISTA   la  propria  deliberazione  del  26  gennaio  1996,


pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del  12  giugno


1996,  con  la  quale  è stato approvato  il  contratto  di


programma con la STOPPANI CROTONE S.r.l.;





VISTA la nota prot. n. 4/4187/96 del 9.12.1996 con la quale


il Servizio per la Contrattazione Programmata ha sottoposto


al Comitato una richiesta di proroga di sei mesi della data


di    inizio    del   programma   oggetto   del   contratto


summenzionato;





CONSIDERATO che il ritardo nell'inizio dei lavori, che  non


rende  possibile l'osservanza del termine del  31  dicembre


1996  dedotto  in  contratto, non  appare  imputabile  alla


società,   stante  l'avvenuta  indizione  di  un'iniziativa


referendaria   a   livello  locale  circa  il   programmato


impianto, con conseguente assoluta incertezza sui tempi  di


rilascio  dell'autorizzazione  necessaria  all'avvio  degli


investimenti;





RITENUTO  opportuno concedere una proroga di sei  mesi  del


termine  originario  del  31.12.1996  per  consentire  alla


Stoppani  Crotone  S.r.l. di adempiere tutti  gli  obblighi


contrattuali che essa avrebbe dovuto assolvere  entro  tale


termine;





SU   PROPOSTA   del   Ministro   del   Bilancio   e   della


Programmazione Economica;


                             


                      D E L I B E R A


                             


Il  termine  per  l'avvio  degli investimenti  oggetto  del


contratto  di  programma con la STOPPANI CROTONE  S.r.l.  è


prorogato al 30 giugno 1997.








Roma, 18 dicembre 1996





                                IL PRESIDENTE DELEGATO


                                    Carlo Azeglio Ciampi





