  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONV. N. 155\90. PROGETTO DI SVILUPPO IMPIANTO TERME DI SEPINO





I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n.155\90 stipulata in data 9.10.1991 fra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno e la Regione Molise regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di sviluppo impianto Terme di Sepino;





VISTA la nota della Regione Molise, prot. N. 14065 del 6.11.1996 con la quale, nell’inviare apposita relazione tecnica, richiede l’approvazione di una perizia di variante per opere modificative a quelle previste in convenzione;





VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 2050 del 20.6.1996;


 


CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo con rapporto n. 9\5152 del 17.12.1996, esprimeva parere favorevole ai lavori della perizia di variante ed alla proroga dei termini di convenzione di mesi 6 fino al 30.6.1999; 





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporto n.8\1796 del 20.12.1996, tenuto conto che le variazioni non comportano modifica alla destinazione finale delle singole opere, né alterazione della fruibilità del complesso così come originariamente progettato, esprime parere favorevole alle opere in variante proposte;





 SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A





di approvare la variante progettuale e la proroga della convenzione di ulteriori mesi 6 e cioè fino al 30 giugno1999;


di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





QUADRO ECONOMICO                                  ( valori in milioni di lire )   





DESCRIZIONE�
DA CONVENZIONE�
DA AGGIUDICAZIONE�
DA VARIANTE�
�
�
�
�
�
�
Lavori principali�
=�
7.919�
10.294�
�
Espropri e servitù�
=�
574�
1.073�
�
Depuraz. e abbellim.ti�
14.718�
690�
682�
�
Sondaggi geotecnici�
=�
400�
400�
�
Arredi e attrezzature�
=�
100�
100�
�
Opere complementari�
=�
=�
641�
�
Imprevisti�
528�
1.321�
2.647�
�
Lievitazione prezzi�
380�
=�
=�
�
Spese generali�
1.812�
1.599�
1.812�
�
I.V.A.�
3.062�
2.861�
2.851�
�
Ribassi d’asta�
=�
5.036�
=�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
20.500�
20.500�
20.500�
�









Roma, lì 21.3.1997 


 


	IL PRESIDENTE DELEGATO


	Carlo Azeglio Ciampi


