  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONV. N. 54\88. SVILUPPO TERMALE DI TELESE – II LOTTO -





I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n.54\88 stipulata in data 20.3.1989 fra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio idrotermale di Telese e di S. Salvatore Telesino regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dello sviluppo termale di Telese;


 


VISTA la nota dell’Ente Attuatore, prot. n.122 del 24.11.1995 con la quale, nell’inviare apposita relazione tecnica,  richiede l’approvazione di una perizia di variante ai lavori  previsti in convenzione;





VISTA la delibera del Consorzio Idrotermale di Telese e S. Salvatore Telesino n. 41 dell’11.3.1995 di approvazione della predetta perizia;


 


VISTO il parere favorevole del Nucleo Ispettivo di cui alla nota n. 9\2142 del 3 giugno 1995;
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Roma, lì 21.3.1997 


 


   IL PRESIDENTE DELEGATO


CARLO AZEGLIO CIAMPI


