CONV. N. 232\87.  REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI SOCIALI CONSORTILI NELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE  “ M “ DI LENTINI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA.








I L   C I P E








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all’art. 7 prevede: "le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n.232\87, stipulata in data 1 aprile 1988 tra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Siracusa  regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del centro servizi sociali – consortili nell’agglomerato industriale “ M “ di Lentini; 





VISTA la nota  n. 1577 del 21 aprile 1995 con la quale il Consorzio A.S.I. di Siracusa, segnalava alla Cassa Depositi e Prestiti di aver redatto nel novembre 1989 una perizia di variante e suppletiva, comportante l’utilizzo delle economie IVA;


 


CONSIDERATO che tale perizia, regolarmente trasmessa il 12.1.1990 al Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e rimasta senza seguito, prevedeva l’utilizzo delle economie IVA per far fronte ai maggiori lavori collegati alla qualità del terreno diversa da quella prevista in sede progettuale; 





VISTA la nota n. 249 del 24 ottobre 1996 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti, nel segnalare l’impossibilità in sede  di liquidazione del saldo finale, di  procedere al recupero delle economie IVA, già utilizzate dal Consorzio, ha prospettato l’opportunità di attivare la procedura di cui all’art. 7 della L. 104\95;





VISTE le note n. 4525del 18 novembre 1996 e n. 4678 del 28 novembre 1996 con le quali il Consorzio ha chiesto l’attivazione delle procedure ex art. 7 della L. 104\95 per ottenere l’approvazione a sanatoria dell’utilizzo delle economie IVA, su i lavori previsti in perizia;





TENUTO conto delle risultanze della relazione del Nucleo Ispettivo, nonché di quelle del  Nucleo di Valutazione che esprimono parere favorevole alla variante proposta dall’Ente Attuatore; 





 SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A








Di autorizzare in sanatoria l’utilizzo delle economie IVA in conto lavori, previsti con la prima perizia di variante;


Di approvare il nuovo quadro economico, come di seguito indicato:








QUADRO ECONOMICO                                             ( Valori in milioni )








Descrizione�
Convenzione�
Aggiudicazione�
Da variante


�
�
Lavori�
9.280�
 8.717�
 10.089�
�
Imprevisti�
600�
1.456�
=�
�
Lievitazionecosti�
420�
590�
1.410�
�
Spese generali �
1.020�
586�
1.000�
�
I.V.A.�
1.680�
1.651�
501�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
13.000�
13.000�
13.000�
�
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