APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA TERMINI CONV. N.254\88. ALIMENTAZIONE DEL SERBATOIO SUL RIO MANNU DI PATTADA.





I L   C I P E








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art. 7 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;


 


VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n.254\88 concernente il finanziamento dei lavori relativi all’alimentazione del serbatoio sul Rio Mannu di Pattada, a suo tempo stipulata dall’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo Industriale nel Mezzogiorno e dall’Ente Sardo Acquedotti e Fognature ( ESAF ); 





VISTA la relazione tecnica prodotta dall’ESAF il 31.12.1996 ( prot. n. 9931 ), concernente la perizia di variante ai lavori oggetto della convenzione n. 254\88;





TENUTO CONTO dei rapporti favorevoli sulla perizia di variante in esame, redatti dal Nucleo Ispettivo e dal Nucleo di Valutazione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica; 





RITENUTO opportuno, in relazione ai lavori di perizia, autorizzare la proroga del termine di scadenza della convenzione al giugno 1998; 








SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





di approvare la perizia di variante di cui alla relazione dell’ESAF del 31dicembre 1996 richiamata in premessa;


di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:








Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )








Descrizione�
Da Convenzione�
Da Variante�
�
�
�
�
�
Lavori ( compresi espr.) �
33.235�
30.517�
�
Imprevisti�
2.066�
2.307�
�
Oneri per lievit.ne prezzi�
1.500�
2.971�
�
Spese generali�
3.210�
3.210�
�
Espropri ed allacciamenti�
=�
689�
�
I.V.A.�
7.170�
6.987�
�
Acquisto apparecchiature


e pezzi di scorta�
=�
500�
�
�
�
�
�
TOTALE�
47.181�
47.181�
�






3) di concedere una proroga di trentasei mesi del termine per la chiusura della 


    convenzione in esame, fino al giugno 1998.  





ROMA lì, 21 marzo 1997     





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	CARLO AZEGLIO CIAMPI  


