PROROGA TERMINI CONVENZIONE N. 271\88 – COMPLETAMENTO DELLO SCHEMA DEPURATIVO N. 30 NEL COMPRENSORIO DI SANTA TERESA DI GALLURA.





 


I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;


 


VISTA la propria delibera  in data 26 giugno 1996, con la quale il CIPE ha approvato la perizia di variante ai lavori in oggetto della convenzione n. 271\88, fissando il termine per la chiusura della convenzione al 31.1.1997;


 


VISTA la nota prot. n. 3294 del 3.12.1996 con la quale l’Ente attuatore ( Comune di Santa Teresa di Gallura ) ha richiesto una ulteriore proroga di 12 mesi ai termini convenzionali, avendo avuto conoscenza della delibera di approvazione della perizia solo nel novembre 1996;


 


VISTA la nota prot. n. 8\2034 del 20.12.1996 con la quale il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di proroga dei termini di convenzione;


 


SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  





D E L I B E R A





il  termine di scadenza della convenzione n. 271\88 è prorogato al 31 gennaio 1998.





ROMA lì, 21 marzo 1997





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	CARLO AZEGLIO CIAMPI  


