APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  E PROROGA DELLA CONVENZIONE  N. 384\87 – REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA:ILLUMINAZIONE STRADE CONSORTILI,SEGNALETICA STRADALE E ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI AVEZZANO ( L’AQUILA )





I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art.7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la convenzione stipulata in data 24 marzo 1988 tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Avezzano regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della manutenzione straordinaria: illuminazione strade consortili, segnaletica stradale e acquedotto industriale nell’agglomerato di Avezzano dell’importo di L. 2.240 milioni;





VISTA la nota n. 988 del 31 maggio 1996, con la quale il Consorzio per lo sviluppo Industriale di Avezzano ha chiesto l’approvazione di una perizia variante riguardante il completamento delle opere di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione delle strade del Nucleo Industriale, ai sensi dell’art. 7 della legge 104\95; 





VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo del 26 marzo 1996, dalla quale risulta che la perizia di variante riguarda l’esecuzione di opere e forniture, a completamento delle opere di manutenzione già realizzate;





VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 16 aprile 1997 in merito alla predetta perizia di variante ed alla proroga dei termini convenzionali; 





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 384\87 come specificato nella nota del Consorzio di sviluppo Industriale di Avezzano, citata in premessa;


di approvare il nuovo quadro economico di seguito indicato e la relativa proroga del  termine di scadenza della convenzione di mesi 6 dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla G.U. 








Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )





Descrizione�
Da Convenzione�
Da Variante�
�
�
�
�
�
Lavori�
1.619�
1.657�
�
Imprevisti�
101�
36�
�
Oneri per lievitazioni costi�
=�
=�
�
Spese Generali�
194�
194�
�
I.V.A.�
326�
353�
�
�
�
�
�
TOTALE�
2.240�
2.240�
�
		





ROMA lì, 23 aprile 1997   





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	Carlo Azeglio Ciampi  


