CONV. 98/90. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL COMUNE DI TARANTO V.LE MAGNA GRECIA – VIA ANCONA- I° LOTTO . APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA DEI TERMINI DELLA CONVENZIONE.





IL CIPE





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art.7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 98/90 stipulata in data 21 maggio 1991 tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno e il comune di Taranto regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione degli interventi di via Magna Grecia – via Ancona I° lotto, nel Comune di Taranto, per l’importo di 20.000 milioni;





VISTA le note del Comune di Taranto n. 6712 del 5 agosto 1996 e n. 10101 del 30.11.96 con le quali si richiede l’approvazione di una perizia di variante ai sensi dell’art. 7 della legge 104/95 relativa alla  realizzazione di un sovrappasso di collegamento tra via Ancona e v.le Ionio;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo nel riconoscere che la variante proposta si inserisce nel contesto progettuale approntato per   l’ammodernamento della viabilità di collegamento tra il centro e la periferia di Taranto, che peraltro richiederebbe la realizzazione dell’intero progetto da finanziabile nell’ambito dell’intesa Stato - Regione Puglia;





VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in merito alla variante ed alla proroga dei termini convenzionali;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





DELIBERA





di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 98/90 come specificato nelle note n. 6712 del 5 agosto 1996 e n. 10101 del 30.11.96, citate nelle premesse;





di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato;





il termine di scadenza della convenzione è prorogato di 12 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. della presente delibera.





Quadro Economico				(valori in milioni)





Descrizione�
Da convenzione�
Da Aggiudicazione�
Da variante�
�
Lavori (compr.espr.)�
14.464�
13.129�
13.221�
�
Imprevisti�
1.076�
2.411�
=�
�
Spese generali�
1.736�
1.736�
1.736�
�
I.V.A.�
2.724�
2.724�
2.105�
�
Espropri�
=�
=�
2.938�
�
TOTALE�
20.000�
20.000�
20.000�
�






Invita





La Regione Puglia a dare priorità, nell’ambito delle risorse assegnate per opere infrastrutturali, al completamento del progetto complessivo di ammodernamento della viabilità di collegamento tra centro e periferia di Taranto.





Roma, 23 aprile 1997





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	(Carlo Azeglio Ciampi)





















































