APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ARTICOLO 7 LEGGE N.104 DEL 7 APRILE 1995. CONVENZIONE N.196/90.”RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI  CENTRI STORICI DI LAURIGNANO, DIPIGNANO E MARANO PRINCIPATO (CS)”.





IL  CIPE





Visto il decreto legislativo n.96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





Visto il decreto legge 8 febbraio 1995 n.32 convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995 n.104, che all’articolo 7 prevede : “le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari e aggiuntive all’opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell’ambito dell’importo previsto in convenzione;





Vista la delibera CIPE del  22  novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti  il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





Vista la convenzione n.196/90  concernente il finanziamento dei lavori relativi  al recupero e  riqualificazione di alcuni centri storici  in provincia di Cosenza;





Vista la relazione tecnica della Comunità  Montana Serre Cosentine, concernente  una perizia di variante al progetto finanziato con la  convenzione  196/90;





Visto il rapporto  del Nucleo Ispettivo  in data 20 febbraio 1997;





Visto il rapporto  del  Nucleo di Valutazione in data  19 marzo  1997, concernente il parere favorevole  alla  variante proposta  e  alla  proroga dei  termini  di convenzione di trentaquattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione della delibera  di approvazione;





Su proposta  del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;








DELIBERA





1) di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione tecnica del  Comune di Serre Cosentine richiamata in premessa;





di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:





Quadro Economico	Valori in milioni di  lire





Descrizione�
Da conv.�
Da aggiud.�
Da variante in esame�
�
Lavori (compresi espropri)�
3.899�
3.865�
3.836�
�
Imprevisti�
   367�
   401�
   261�
�
Spese  Gen.�
   461�
   461�
   461�
�
I.V.A.�
   359�
   359�
   528�
�
Totale�
5.086�
5.086�
5.086�
�
			








3) di  autorizzare la proroga del termine di  chiusura della convenzione  di trentaquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
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