CONV. N. 564\87 “ RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE S.S. ANNUNZIATA DI ASCOLI PICENO – CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE





I L   C I P E








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art.7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 564\87 stipulata in data 16 marzo 1989 tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Comune di Ascoli Piceno regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di un “ Centro Servizi per Enti locali: restauro e ristrutturazione del complesso monumentale S.S. Annunziata “ per l’importo di L. 1.400 milioni;


 


CONSIDERATO che il Comune di Ascoli Piceno ha deciso di mutare la destinazione d’uso del complesso da utilizzare come sede della Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno attraverso la cessione dei locali in comodato all’Università di Camerino;





VISTA la nota n. 212 del 21 gennaio 1997 con la quale il Comune di Ascoli Piceno ha chiesto l’approvazione delle variazioni progettuali ( 2^ e 3^ perizia di variante ) con le modalità previste dall’art. 7 della legge 104\95; 





CONSIDERATO che le predette perizie di variante sono state adottate dall’Ente attuatore in funzione della già citata diversa destinazione dell’immobile; 





VISTA la nota prot. N. 9\683 del 21 febbraio 1997, con la quale il Nucleo Ispettivo, nel precisare che le opere del progetto principale e quelle in variante sono state interamente eseguite e collaudate il 27.4.1995, ha espresso parere favorevole all’approvazione del nuovo quadro economico e alla diversa destinazione del complesso ex S.S. Annunziata come sede della Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno;





VISTA la relazione in data 18 marzo 1997, integrata in data 30 aprile 1997, con la quale il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole sia all’approvazione delle variazioni progettuali proposte che alla diversa destinazione d’uso del complesso;  





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





di approvare in sanatoria le perizie di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 564\87 come specificato nella nota 212 del 27 gennaio 1997, citata in premessa nonché la diversa destinazione d’uso dell’immobile;


di approvare il nuovo quadro economico di seguito indicato.








Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )





Descrizione 	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante





Lavori	1.217	1.231	1.233


Imprevisti	30	22	=


Importo per eventuali


oneri di lievitazione


costi	30	100	80


Spese generali	40	20	20


I.V.A.	83	27	67


			


TOTALE	1.400	1.400	1.400








ROMA lì, 26 giugno 1997   





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	Carlo Azeglio Ciampi  


