CONV. N. 301\88 – PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.P.P.) FUORI ZONA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  E PROROGA DEI TERMINI DI CONVENZIONE.





I L   C I P E








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 che all’art. 7 prevede “ le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all’opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell’ambito previsto in convenzione “;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali; 





VISTA la convenzione n. 301\88, stipulata in data 8 marzo 1990 tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno e la Regione Molise regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell’opera dei Piani di Insediamenti Produttivi fuori zona, costituita da 5 distinti progetti presentati dai Comuni di Larino, S. Giacomo degli Schiavoni, Petacciato, Portocannone e S. Martino in Pensilis; 





CONSIDERATO che il CTAR con voto del 23 gennaio 1991 ha ridotto l’importo convenzionale da L. 13.970 mln. a L. 13.870 mln, non essendo stato più messo a disposizione da parte del Comune di S. Giacomo degli Schiavoni il previsto finanziamento di 100 mlioni;


 


VISTE le note n. 2817 dell’11 luglio 1996 e n. 5115 del 19 novembre 1996 con le quali la Regione Molise, nell’inviare apposita relazione tecnica, richiede l’approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione; 





VISTE le delibere della Giunta Regionale n. 4622 del 18 novembre 1996 e n. 42 del 13 gennaio 1997, di approvazione della predetta perizia;





CONSIDERATO che il  Nucleo di Valutazione con rapporti n. 8\241 del 21 febbraio 1997 e n. 8\570 del 30 aprile 1997 esprime parere favorevole alla richiesta della Regione Molise, sia per quanto concerne le varianti ed il nuovo quadro economico, sia per la proroga dei termini di convenzione; 





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con rapporto n. 9\808 del 4 marzo 1997 dichiara che le perizie di variante approvate dalle Amministrazioni comunali rientrano tra quelle definibili come opere complementari o aggiuntive all’opera stessa, indispensabili per la funzionalità e la fruibilità delle opere stesse;





RITENUTO che occorre prorogare il termine convenzionale di un periodo congruo per le effettuazioni che tutte le operazioni di chiusura e che tale lasso temporale deve decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;  





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





di approvare la  variante progettuale e la proroga dei termini della convenzione di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera;


di approvare il nuovo quadro economico.





Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )





Descrizione�
Da conven.�
Approvato dal CTAR�
Da variante�
�
�
�
�
�
�
Lavori�
10.761�
10.467�
11.144�
�
Imprevisti�
412�
645�
344�
�
Oneri lievitazione�
�
�
�
�
prezzi�
81�
70�
202�
�
Spese generali�
970�
1.235�
1.229�
�
I.V.A.�
1.746�
1.453�
951�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
13.970�
13.870�
13.870�
�






ROMA lì, 26 giugno 1997   





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	Carlo Azeglio Ciampi  


