CONV. N.76\88 – REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI IRRIGAZIONE ZONA ALIMENTATA DALLA TRAVERSA DI S. GIOVANNI LIPIONI SUL FIUME TRIGNO – II LOTTO – VASTO (CHIETI) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  E PROROGA DELLA CONVENZIONE.





I L   C I P E





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza  modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n.104, che all’art. 7 prevede  “ le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all’opera stessa, sono possibili solo se si rendono in dispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell’ambito previsto in convenzione “;  





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali; 





VISTA la convenzione n. 76\88 stipulata in data 20 marzo 1989 tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo nel Mezzogiorno ed il Consorzio di Bonifica Trigno, Sinello e Osento regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori della irrigazione zona alimentata dalla traversa di S. Giovanni Lipioni sul fiume Trigno – II lotto – per l’importo di L. 7.055 milioni;





VISTA le note del 23 maggio 1995, del 24 ottobre e 19 dicembre 1996,con le quali il Consorzio di Bonifica ha chiesto l’approvazione di una perizia di variante riguardante l’estensione dell’irrigazione di un’area di circa 105 ha., pari alla superficie stralciata dal progetto originario ubicato a monte della S.S. Adriatica, nonché l’approvazione del nuovo quadro economico e la proroga dei termini convenzionali;





VISTI i pareri favorevoli del Nucleo Ispettivo e del Nucleo di Valutazione sulla perizia di variante proposta dal Consorzio; 





VISTA la nota del Nucleo di Valutazione in data 26 marzo 1996 che ha ritenuto congrua la proroga di 17 mesi per la chiusura della convenzione;    





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 76\88 come specificato nella nota del Consorzio di Bonifica, Trigno, Sinello e Osento, citato in premessa;


di approvare il nuovo quadro economico di seguito indicato e la relativa proroga del termine di scadenza della convenzione di 17 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale. 








Quadro Economico                                       ( valori in milioni di lire )





Descrizione�
Da convenzione�
Da aggiudicazione�
Da variante�
�
�
�
�
�
�
Lavori�
5.024�
4.291�
*5.124�
�
Imprevisti�
575�
575�
484�
�
Spese generali�
603�
603�
603�
�
I.V.A.�
853�
853�
844�
�
Ribassi d’asta�
=�
733�
=�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
7.055�
7.055�
7.055�
�



(*)   compresi  espropri, opere afferenti espropriazioni, prevenzione catodica ( I.V.A. inclusa ).





ROMA lì, 26 giugno 1997   





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	Carlo Azeglio Ciampi  


