APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA DELLA CONV. 76\90 – UTILIZZAZIONE INTEGRALE DELLE ACQUE INVASATE NEL SERBATOIO DI GARCIA SUL FIUME BELICE SINISTRO ( PA –TP )








 


I L   C I P E











VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;


   


VISTA la convenzione n. 76\90, stipulata in data 8 aprile 1991 fra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di Bonifica dell’Alto e Medio Belice regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice Sinistro per l’importo di L. 30.000 milioni;





VISTA la nota in data 27.5.1997 con la quale il Consorzio di Bonifica dell’Alto e Medio Belice ha trasmesso gli elaborati relativi alla richiesta di approvazione di una perizia di variante in attuazione della procedura di cui all’art. 7 della legge 104\95;





VISTA la relazione del Nucleo Ispettivo del 26 giugno 1997, dalla quale risulta che la perizia di variante riguarda l’esecuzione di opere che consentono l’estensione dell’impianto ad aree del comprensorio attualmente interessate da colture che necessitano di flussi irrigui costanti e razionali, nonchè la realizzazione di un sistema di automazione e telecontrollo per il miglioramento della rete di distribuzione;





VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione in data 15 luglio 1997 in merito alla predetta perizia ed alla proroga dei termini convenzionali;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A








di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 76\90 come specificato nella nota del Consorzio di Bonifica del Bacino dell’Alto e Medio Belice citata in premessa;


di approvare il nuovo quadro economico della convenzione come di seguito indicato, e la  proroga del termine di scadenza della convenzione di mesi 20 dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale:











Descrizione�
Convenzione�
Aggiudicazione�
Variante


�
�
Lavori ed espropri�
20.850�
15.583�
20.860�
�
Imprevisti�
1.926�
1.926�
(*)706�
�
Lievitazione prezzi�
800�
800�
600�
�
Spese generali�
2.085�
2.085�
2.085�
�
I.V.A.�
4.339�
4.339�
5.749�
�
Ribassi d’asta�
=�
5.267�
=


�
�
TOTALE�
30.000�
30.000�
30.000�
�



(*) La voce spese generali è stata riportata all’importo previsto in convenzione e l’importo eccedente è stato imputato alla voce imprevisti.





Roma 5 agosto 1997





                                                                      IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                        CARLO AZEGLIO CIAMPI  


