CONVENZIONE N. 413/87 “COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE AGGLOMERATO DI ORTONA “ - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E PROROGA DELLA CONVENZIONE.








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 413/87 stipulata in data 31 maggio 1988 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno con il Consorzio ASI Valle Pescara  regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del completamento delle infrastrutture dell’agglomerato di Ortona per l’importo di L. 5.600 milioni;





VISTA la nota n. 767 del 1 aprile 1997 integrata in data 17 maggio1997, con le quali il Consorzio ASI Valle del Pescara ha trasmesso gli elaborati relativi alla richiesta di approvazione di una perizia di variante e di completamento in attuazione della procedura di cui all’art. 7 della legge 104/95;





VISTA la delibera n. 51 del 3/3/97 del Consorzio ASI Valle del Pescara di approvazione della predetta perizia;





VISTA la relazione del 27 maggio 1997 con la quale il Nucleo di Valutazione nel ritenere che la variante possegga le condizioni di indispensabilità ai fini della funzionalità e della fruibilità delle opere, ha espresso parere favorevole all’approvazione della variante ed alla proroga di 18 mesi dei termini della convenzione dalla data di pubblicazione della delibera sulla G.U.;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo nella relazione del 25 luglio 1997 ha precisato che il tronco stradale complementare previsto in perizia consente l’accesso ad  insediamenti industriali localizzati nei lotti non previsti all’epoca del progetto originario.











SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica,








D E L I B E R A


 





1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla Conv. n. 413/87 come specificato nella nota del Consorzio ASI Valle del Pescara, citata in premessa.





2) di approvare il nuovo quadro economico della convenzione di seguito indicato e la relativa proroga del termine di scadenza di 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale.





QUADRO ECONOMICO				(VALORI IN MILIONI DI LIRE)





Descrizione�
Convenzione


�
Aggiudicazione�
Variante�
�
Lavori ed espropri�
               4.078�
               3.406�
          4.084�
�
Imprevisti�
                  266�
                  266�
               61�
�
Lievitazione prezzi�
                    60�
                    60�
                =�
�
Spese generali�
                  497�
                  497�
        (*)497�
�
I.V.A.�
                  699�
                  699�
             775�
�
Ribassi d’asta�
                     =�
                  672�
                =�
�
Interferenze SNAM�
                     =�
                     =�
             141�
�
Materiale elettr. per 


illum. pubblica�
                     =�
                     =�
               42�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
               5.600�
               5.600�
          5.600�
�



(*) 	l’importo delle spese generali è stato riportato all’importo di convenzione e la parte 	eccedente è stata imputata alla voce imprevisti.








Roma, addì 5 agosto 1997


	IL PRESIDENTE DELEGATO


	Carlo Azeglio Ciampi


