CONVENZIONE N. 109\90 - Itinerari turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio consortile - 3° lotto


Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione.








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 109\90 stipulata in data 30 maggio 1991 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio Turistico “ SA Corona  Arrubia”    regolante il finanziamento di £ 29.000 milioni  per assicurare la realizzazione  di itinerari turistici per la valorizzazione delle risorse del territorio consortile -  3° lotto;





VISTA la nota in data 30.5.97  con la quale l’Ente Attuatore, nell’inviare apposita relazione tecnica, richiede l’approvazione della 5^ perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;





VISTE  le delibere del Consiglio di Amministrazione  del Consorzio n. 43 del 28.5.97 e n. 59 del 2.7.97, di approvazione della predetta perizia;





RITENUTO che alla copertura dei maggiori  oneri per lavori si fa fronte in parte     mediante utilizzo in deroga delle economie sull’IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’oggetto della convenzione;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo con rapporto n. 9\2732 del 10.7.97 afferma che, allo stato dei fatti, non esistono ostacoli realizzativi in quanto il progetto di variante ha ottenuto il parere favorevole del C.T.A.R. e della Soprintendenza Archeologica di Cagliari  relativamente alle aree monumentali;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporto n. 8\1035 del 18.9.1997 esprime parere favorevole alla richiesta dell’Ente Attuatore sia per quanto concerne le varianti dei lavori, indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell’opera, sia per il nuovo quadro economico e la proroga dei termini di convenzione di mesi 24;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A


di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 109\90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA;


di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi 24 a far data dalla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta Ufficiale.











QUADRO ECONOMICO





				(VALORI IN MILIONI DI LIRE)





Descrizione�
Convenzione originaria�
Varianti precedenti�
Variante


in esame


�
�
Lavori ed espropri�
20.237�
20.847�
22.158�
�
Imprevisti�
714�
104�
=(1)�
�
Lievitazione prezzi�
1.050�
1.050�
1.050�
�
Spese generali�
2.428�
2.428�
2.428�
�
I.V.A.


�
4.571�
4.571�
3.364�
�
TOTALE�
29.000�
29.000�
29.000�
�
      


(1) rispetto al quadro economico della delibera consortile n. 59 del 2.7.97 è  previsto l’assorbimento totale degli imprevisti riducendo di un pari importo l’utilizzo delle economie I.V.A.





						


Roma, addì 16 ottobre 1997							


								IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                         Carlo Azeglio Ciampi














