CONVENZIONE N. 147/90  - Recupero Villa de Sangro di Fondi e dell’annesso parco - Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione.





IL CIPE





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;



VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;



VISTA la convenzione n. 147/90, stipulata in data 29 agosto 1991 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di Piano di Sorrento,   regolante il finanziamento di £. 15.000 milioni per assicurare la realizzazione dei lavori di recupero della Villa de Sangro di Fondi e dell’annesso parco:



VISTA la nota n. 11050 dell’1.7.97 con la quale l’Ente Attuatore  nell’inviare apposita relazione tecnica, richiede l’approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive di quelle previste in convenzione;

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 775 del 6.12.96, di approvazione della predetta perizia;



CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con rapporto n. 9/2945 del 23.7.97, esprime parere favorevole alle varianti progettuali motivate da esigenze di maggiore funzionalità della struttura già realizzata e da prescrizioni di sicurezza;



CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporti n. 8\1008 del 18.9.97 e n. 8/1214 del 6.10.97 esprime parere favorevole alle variazioni proposte ed alla proroga dei termini di  convenzione al 30 aprile 1998;



SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica





D E L I B E R A

 



1) di approvare le  varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 147/90 e  il nuovo quadro economico della medesima di seguito indicato;

2) di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 30 aprile 1998. 



	Quadro economico                             

							 ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione�Convenzione originaria�Aggiudicazione�Variante anteriore�Variante in esame

��Lavori�        11.700�         10.951�       11.977�    11.840��Imprevisti�         717�              717�            744�         420��Lievitazione prezzi�         200�              200�            200�         156��Spese generali�      1.428�            1.428�         1.304�      1.236��I.V.A.�         955�               955�            775�      1.348��Ribassi d’asta�            =�               749�            =�       =��������TOTALE�     15.000�            15.000�        15.000�     15.000��	





				

Roma, addì 16 ottobre 1997					

								IL PRESIDENTE DELEGATO

                                                                                         Carlo Azeglio Ciampi




