CONVENZIONE 1\90 – Centro Servizi per la formazione dell’offerta turistica – turismo sociale – Centro sportivo integrato polifunzionale.

Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione.





IL CIPE





VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32 convertito senza modificazioni nella legge  7  aprile 1995 n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali; 



VISTA la delibera CIPE del 22 Novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;



VISTA la convenzione n. 1\90, stipulata in data 21.1.1991 fra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di Filignano, regolante il finanziamento di £. 5.600 milioni per assicurare la realizzazione di interventi per lo sviluppo dell’offerta turistica nel territorio comunale;



VISTA la nota n. 5124 del 12.12.96 con la quale il Comune di Filignano, nell’inviare apposita relazione tecnica, richiede l’approvazione di una perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;



VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 3477 dell’ 11.9.95, di approvazione della predetta perizia;



CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con rapporto n. 2334 del 12 giugno 1997 dichiara che le opere previste nella perizia di variante costituiscono uno sviluppo dell’originario progetto al fine di garantirne una migliore funzionalità e che il quadro economico risultante dalla perizia non presenta aspetti contrastanti con le clausole convenzionali;



CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con rapporti n. 8\4 del 27.1.97 e n. 8\1013 del 18.9.97 esprime parere favorevole alla richiesta del Comune di Filignano, sia per quanto concerne le varianti dei lavori indispensabili e necessari per la fruibilità e funzionalità dell’opera, sia per il nuovo quadro economico e la proroga dei termini di convenzione al 30.6.1998.



SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica







D E L I B E R A



di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 1\90 e il nuovo quadro economico della medesima di seguito riportato;

di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 30 giugno 1998.



QUADRO ECONOMICO                                     ( valori in milioni di lire)





Descrizione

�Convenzione�Aggiudicazione�Variante



��Lavori ed espropri�                            4.079�                        4.076�                      4.215��Imprevisti�                               280�                           283�                         184��Lievitazione prezzi�                                 40�                             40�                          ==��Spese generali�                               412�                           412�                         412��I.V.A.�                               789�                           789�                         789�������TOTALE�                            5.600�                        5.600�                     5.600��



Roma, addì 16 ottobre 1997



IL PRESIDENTE DELEGATO

                                                                                    Carlo Azeglio Ciampi


