


CONVENZIONE N. 199\88 - Realizzazione dei lavori di raddoppio della galleria Pavoncelli - Perizia di variante e proroga della covenzione.








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n.199\88 del 4.7.1989 stipulata tra l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese e l’Agensud regolante il finanziamento di £. 144.598 milioni per la realizzazione dei lavori di raddoppio della galleria Pavoncelli facente parte del Canale Principale dell’Acquedotto del Sele, seriamente danneggiata in occasione del sisma del 1980; 





VISTA la nota n. 3036\3 del 6 giugno 1995 con la quale l’E.A.A.P. ha chiesto l’approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta nel 1991, concernente maggiori oneri dipendenti da sorprese geologiche e lo stralcio dei lavori in località Cocumella, già finanziati dal Ministero per la Protezione Civile;





 VISTA la delibera n. 8 del 14.6.91 del Consiglio di Amministrazione  dell’E.A.A.P. di approvazione della predetta perizia;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo ed il Nucleo di Valutazione con relazioni del 15 maggio e 31 agosto 1995 hanno espresso parere favorevole sulla perizia di variante subordinatamente all’esito della verifica della conformità urbanistica delle opere da parte del Ministero dei Lavori Pubblici;





VISTA la nota n. 1976 del 1 agosto 1997 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, a seguito della delibera n. 0712\AC del 2 giugno 1997 della Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso l’atto autorizzativo definitivo sulla conformità urbanistica afferente le opere da realizzare e la sanatoria di quelle già realizzate;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A


 





di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 199\88 ed il nuovo quadro economico della convenzione medesima di seguito indicato;


di prorogare il termine di scadenza della convenzione  fino al 4.11.1999. 








QUADRO ECONOMICO





				(VALORI IN MILIONI DI LIRE)





Descrizione�
Convenzione


�
Aggiudicazione�
Variante�
�
Lavori ed espropri�
94.576�
87.116�
96.549�
�
Imprevisti�
13.855�
21.315�
11.882�
�
Lievitazione prezzi�
7.723�
7.723�
7.723�
�
Spese generali�
7.579�
7.579�
7.579�
�
I.V.A.�
20.865�
20.865�
20.865�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
144.598�
144.598�
144.598�
�









						


Roma, addì 16 ottobre 1997							


								IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                         Carlo Azeglio Ciampi








