CONVENZIONE N. 135/88 - galleria di Piazza Fontana di collegamento tra la S.P. Ravello - Chiunzi e la S.S. Castiglione - Ravello


Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione.








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la Convenzione n. 135/88 del 2.4.89, stipulata tra il Comune di Ravello e l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno con la quale è stato regolato il finanziamento di L. 7.000 milioni per la realizzazione di una galleria atta a svincolare il centro abitato di Ravello da traffico veicolare percorrente la S.P. n.1 di collegamento tra il sistema autostradale Nocerino - Sarnese e la costiera amalfitana;





VISTA la perizia di variante approvata con delibera della Giunta Comunale n. 29 del 18.1.96, che prevede la sistemazione e riqualificazione della piazza Duomo -  liberata del traffico veicolare a seguito della realizzazione della predetta galleria - mediante la realizzazione di una nuova pavimentazione, dell’impianto di illuminazione e di opere a verde;





VISTA la nota n.545 del 25.1.1996 con la quale il Comune di Ravello chiede l’approvazione della predetta perizia di variante secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n.104/1995 e la concessione di una proroga dei termini convenzionali;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con relazione del 22.2.1996, n.9/800, ha rilevato che non sussistono ostacoli realizzativi avendo il progetto in variante ottenuto le necessarie autorizzazioni, compresa quella della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici;





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, a seguito delle ulteriori informazioni fornite dall’Ente attuatore in data 18.9.97, con relazione integrativa del 2.12.97 ha ritenuto che l’intervento integrativo proposto con la variante in esame, sotto il profilo della funzionalità economica, presenta oggettivi elementi di congruenza con le finalità di valorizzazione turistica originarie, pur confermando le valutazioni di non essenzialità dell’intervento medesimo rispetto alla specifica natura tecnica dell’opera di base oggetto della convenzione, già espresse con relazioni in data 2.4.96 e 20.11.97;





SU PROPOSTA del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A





di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 135/88 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato;


di prorogare di mesi 12 il termine di scadenza della convenzione, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera.


 


Quadro economico                              ( valori in milioni di lire ) 








Descrizione�
Convenzione originaria�
Variante


precedente�
Variante in esame�
�
Lavori ed espropri�
5.316�
4.270�
5.132�
�
Imprevisti�
  47�
112  �
112�
�
Lievitazione prezzi�
  50�
71�
71�
�
Spese generali�
 500�
500�
(1) 500�
�
I.V.A. �
     1.087�
880�
1.063�
�
Ribassi d’asta�
==�
1.167�
122�
�
TOTALE�
7.000�
7.000�
7.000�
�



(1) le spese generali sono state ridotte da L. 622 milioni all’importo di convenzione








Roma, addì 3.12.1997					IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                           Carlo Azeglio Ciampi


                               














