AGGIORNAMENTO E PROROGA DEI TERMINI DEL


CONTRATTO DI IMPRESA TRA IL MINISTERO DEL


BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


E LA COMPLA.SINT S.p.A.





I L  C I P E





VISTO il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;





VISTO, in particolare, l’art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;





VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;





VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica;





VISTO l’art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;





VISTO l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;





VISTA la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall’art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;





VISTA la propria deliberazione del 20 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di impresa tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e la Compla.Sint S.p.A., poi sottoscritto in data 27 giugno 1995;





VISTA la nota prot. n. 4/5925/97 dell’11 dicembre 1997 con la quale il Servizio per la Contrattazione Programmata ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del summenzionato contratto di impresa e di proroga dei termini di ultimazione del medesimo; 





CONSIDERATO che nel corso della realizzazione del programma è emersa la necessità di alcune variazioni determinate da innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute, con la conseguente esigenza di un differimento dei termini originariamente previsti per la ultimazione del programma, che presenta nel complesso un elevato grado di realizzazione;





RITENUTA la necessità di concedere la proroga al 31 dicembre 1997 del termine per il completamento dell’impianto industriale del centro di ricerca e al 31 dicembre 1998 del termine per l’ultimazione del progetto di ricerca;





SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





E’ approvato l’aggiornamento del contratto di impresa di cui alle premesse che comporta, nella sua nuova articolazione, investimenti per 99.258,2 milioni di lire con un onere a carico dello Stato di 47.850 milioni di lire così ripartiti:


	Investimenti	Onere dello Stato


	(milioni di lire)	(milioni di lire)


Investimenti tecnologico-industriali	92.476,2	42.716


(di cui scorte)	 (3.339,0)


Centro di ricerca	  3.989,0	2.900


Progetto di ricerca	  2.793,0	2.234


	======	======


	Totale	99.258,2	47.850





Rispetto al contratto originario, approvato con deliberazione del 20 dicembre 1994 citata in premessa, l’ammontare degli investimenti passa da 93.778,0 a 99.258,2 milioni di lire e l’onere per lo Stato rimane invariato in 47.850 milioni di lire.





L’occupazione passa da 330 a 280 unità, di cui 20 addetti alla ricerca.





Il termine per il completamento dell’impianto industriale del centro di ricerca Innomatec in Melfi, frazione San Nicola (PZ) è fissato al 31 dicembre 1997; quello per l’ultimazione del progetto di ricerca è fissato al 31 dicembre 1998.





Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provvederà all’attuazione della presente deliberazione.








Roma, 18 dicembre 1997





IL PRESIDENTE DELEGATO


Carlo Azeglio Ciampi
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