


Convenzione n. 43/90 – Realizzazione di opere infrastrutturali della zona industriale di interesse regionale di Siniscola . 


Regione: Sardegna    Provincia: Nuoro   


Ente attuatore: Consorzio per la Zona Industriale di Siniscola.


Perizia di variante e proroga della convenzione.








IL CIPE





VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’articolo 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali; 





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA  la convenzione n. 43/90 stipulata in data 8 marzo 1991, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per la Zona Industriale di Siniscola, regolante il finanziamento di L. 18.574 milioni per la realizzazione di opere infrastrutturali della zona industriale di interesse regionale di Siniscola; 





VISTA la perizia di variante approvata con deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio n. 13 del 18.6.97 che prevede, essenzialmente, modifiche quali-quantitative alle reti viarie, fognarie, idriche ed elettriche per integrarle con quelle previste nel 2° piano d’intervento, nel frattempo approvato dal Consorzio e finanziato dalla Regione Sardegna, nonchè la realizzazione di un fabbricato da adibire a Caserma dei Vigili del Fuoco;





VISTA  la nota n. 445 del 4.12.97 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto l’approvazione della suddetta perizia di variante, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della L. 104/95, nonchè la concessione di una proroga dei termini di convenzione fino al 7.1.2000;





CONSIDERATO che il Nucleo Ispettivo, con relazione del 22 gennaio 1998, ha rilevato che non sussistono ostacoli realizzativi alla esecuzione delle opere previste nella perizia in esame; 





CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, con relazione del 20.3.98, esprime parere favorevole sia all’approvazione delle varianti ai lavori, ritenuti  indispensabili e necessari per la funzionalità e fruibilità dell’opera, sia alla concessione della proroga dei termini della convenzione fino al 7.1.2000; 





RITENUTO che per la copertura dei maggiori oneri per lavori, si può autorizzare l’utilizzo, in deroga, delle economie IVA, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’oggetto della convenzione; 





SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A








di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 43/90 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA.


di prorogare il termine di scadenza della convenzione fino al 7.1.2000.





Quadro economico                                                                (valori in milioni)


                                          


Descrizione�
Convenzione originaria�
Aggiudicazione�
Variante in esame�
�
Lavori ed espropri�
        13.571�
  12.605�
     14.283�
�
Imprevisti�
             194�
         1.899 (1)�
          = =�
�
Lievitazione prezzi�
230�
    = =�
  = =�
�
Spese generali�
1.656�
 1.620�
1.605�
�
I.V.A.�
2.923�
2.450�
2.686�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
         18.574�
18.574�
18.574�
�
                 (1) compresi espropri








Roma, lì 6.5.1998





                                                                                 IL PRESIDENTE DELEGATO


                                                                                     Carlo Azeglio Ciampi
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