CONVENZIONE n. 343/87 – Realizzazione di una discarica controllata in località ”Coldianu” in Agro di Ozieri 


Regione: Sardegna         Provincia: Sassari


Perizia di variante e proroga della convenzione








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l’approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 343/87 stipulata in data 28 marzo 1988,  tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale di Chilivani – Ozieri regolante il finanziamento di L. 2.940 milioni  per la realizzazione di una discarica controllata per lo smaltimento rifiuti solidi a servizio del bacino di Ozieri;





VISTA la perizia di variante approvata in via definitiva con deliberazione n. 29 dell’8 giugno 1994 del Consiglio Direttivo del Consorzio che prevede, essenzialmente, modifiche quali-quantitative per assicurare la stabilità del sito ed adattare l’opera alle disposizioni in materia ambientale con esclusione dell’acquisto di mezzi meccanici e della realizzazione della relativa struttura di ricovero;





VISTA la nota n. 212 del 6 aprile 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della L. 104/95, e la successiva nota n. 230 del 15 aprile 1998 con la quale ha richiesto la concessione di una proroga del termine di scadenza della convenzione fino al 31 dicembre 1998;





CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli Investimenti Pubblici, con relazione del 23 maggio 1997, ha espresso parere favorevole alle varianti progettuali;





CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli Investimenti Pubblici, con relazione dell’ 8 luglio 1998, ha espresso parere favorevole all’approvazione delle varianti progettuali che non costituiscono ostacolo alla funzionalità e fruibilità della discarica, nonchè alla concessione della proroga richiesta;


 


RITENUTO che l’utilizzo delle economie IVA può essere autorizzato per far fronte ai lavori aggiuntivi di perizia, trattandosi di opere indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’oggetto della convenzione;





SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica








D E L I B E R A





di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla Convenzione n. 343/87 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito indicato, con l’utilizzo in deroga, delle economie IVA;


di prorogare il termine di scadenza della convenzione sino al 31 dicembre 1998.








Quadro economico                          


( valori in milioni di lire ) 


Descrizione�
Convenzione 


originaria�
Aggiudicazione�
Variante


in esame�
�
Lavori ed espropri�
1.962�
 1.606�
2.134�
�
Imprevisti�
   348�
    348�
  =  �
�
Lievitazione prezzi�
 =�
 =�
  418�
�
Spese generali�
    235�
   235�
   235�
�
IVA�
    395�
   395�
  153�
�
Ribassi d’asta     �
 =�
   356�
 =�
�
TOTALE�
 2.940�
 2.940�
2.940�
�






Roma, addì 5.8.1998





	IL PRESIDENTE DELEGATO


	Carlo Azeglio Ciampi


