CONVENZIONE N. 36/90 – Lavori di recupero e riqualificazione del Centro storico di Amantea – I° lotto   








IL CIPE








VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;





VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;





VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994,  registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;





VISTA la convenzione n. 36/90, stipulata in data 14 marzo 1991 tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di Amantea, regolante il finanziamento di L. 8.454 milioni per la realizzazione di un primo lotto di opere per il recupero e la riqualificazione del centro storico di Amantea; 





VISTA  la perizia di variante approvata con delibera di Giunta Comunale n. 586 del 10 ottobre 1998 che prevede opere di completamento dell’intervento di recupero del centro storico, mediante la sistemazione interna ed esterna del plesso monastico di S. Bernardino, utilizzando le somme disponibili in convenzione per imprevisti, nonchè la proroga dei termini della convenzione fino al 31.12.2000;





VISTA la nota n. 10817 del 16 ottobre 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della L. 104/95;





CONSIDERATO che l’Unità di Verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 3.11.1998, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione dell’opera; 





CONSIDERATO che l’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 23 febbraio 1999, ha rilevato che le opere in variante sono coerenti con l’impostazione originaria del progetto, configurandosi come completamento a quanto già realizzato con l’intento di rafforzare l’efficacia dell’intero progetto e che, con successiva relazione del 30 luglio 1999, ha confermato il positivo parere sulla variante in esame tenuto conto dei criteri di ammissibilità delle varianti, stabiliti dall’art. 7 della L. 104/95;





SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;





D E L I B E R A





di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 36/90 ed il nuovo quadro economico della medesima;


di prorogare il termine di scadenza della convenzione fino al 31.12.2000. 








Quadro economico                                                                (valori in milioni )                                          


Descrizione�
Da Convenzione


 �
Varianti precedenti


�
Variante 


in esame�
�
Lavori ed espropri�
6.706�
5.831�
6.999�
�
Imprevisti�
577�
1.279�
         ==�
�
Lievitazione prezzi�
                ==�
      ==�
  ==�
�
Spese generali�
769�
902(1)     �
902(1)�
�
I.V.A.�
402�
442�
553�
�
�
�
�
�
�
TOTALE�
8.454�
8.454�
8.454�
�



compresa IVA
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Massimo D’Alema


