Convenzione n. 187/90 – Progetto per il sistema di arredo di ambiente, l’organizzazione delle funzioni, la tutela del paesaggio a supporto della attività turistica, dello sport e del tempo libero.

Perizia di variante e proroga.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 187/90 stipulata, in data 30 gennaio 1992, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di Praia a Mare, regolante il finanziamento di L. 12.000 milioni per la realizzazione, nell’ambito del progetto in alto indicato, di una telecabina panoramica e di una struttura per il gioco del golf;

VISTA la perizia di variante approvata con delibera della Giunta comunale n. 591 del 7.10.97, che prevede l’eliminazione della telecabina panoramica destinando le relative risorse al miglioramento della struttura per il gioco del golf;

VISTA la nota n. 6797 del 22.7.1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della suddetta perizia, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/95;

VISTA la successiva nota n. 7853 del 3.8.1998 con la quale l’Ente attuatore ha richiesto una proroga di mesi 9 dei termini di convenzione con nuova scadenza al 17.7.2000;

VISTA la positiva relazione in data 21.10.1998 dell’Unità di verifica degli investimenti pubblici;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, in data 13.12.1999, ha confermato l’ammissibilità della variante a seguito degli elementi forniti dal Comune di Praia a Mare con nota n. 9133 del 6.10.1999 sulla base delle osservazioni formulate dall’UVAL con relazione del 22.12.1998; 

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

D E L I B E R A

1. di approvare la perizia di variante e il nuovo quadro economico della convenzione n. 187/90, come di seguito riportato; 

2. di concedere la richiesta proroga dei termini di convenzione sino al 17.7.2000. 

Quadro economico                                         (valori in milioni )          

Descrizione
Da Convenzione

 
Variante 

in esame

Lavori ed espropri
9.188
    8.763

Imprevisti
              391
       465

Lievitazione prezzi
              150
         ==

Spese generali
           1.103
     1.036

I.V.A.
           1.168
  1.736

TOTALE
         12.000
   12.000

Roma, 21 dicembre 1999

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giuliano Amato
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