Convenzione n. 30/90 – Lavori di sistemazione del litorale di ponente.

Perizia di variante e proroga.

I L   C I P E

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 30/90 stipulata, in data 15 maggio1991, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di Bisceglie, regolante il finanziamento di L. 22.438 milioni per la realizzazione di opere di consolidamento del litorale di ponente del medesimo Comune;

VISTA la propria delibera n. 138 del 20.11.1995, pubblicata sulla G.U. n. 1 dell’11.1.1996, con la quale sono state  approvate variazioni progettuali all’opera in esame, secondo la procedura di cui alla legge n. 104/95; 

VISTA la perizia di variante, approvata con delibera di giunta Comunale n. 49 del 22.3.1999, che prevede il completamento funzionale delle opere realizzate in Via dei Siciliani e nelle località “la Batteria” e “Paternostro”, utilizzando  anche le economie I.V.A.

VISTA la nota n. 1044 del 23.2.1999, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/95, della suddetta perizia di variante nonchè la proroga di nove mesi della convenzione; 

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 12 maggio 1999, si è espressa positivamente sulla realizzabilità della variante in relazione alla completezza della progettazione esecutiva ed all’esito positivo delle procedure autorizzative di legge;

CONSIDERATO che l’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici, con relazione dell’ 8 luglio 1999, ha ritenuto che soddisfano i requisiti di legge, in quanto indispensabili per la funzionalità e fruibilità dell’opera, quella parte dei lavori in variante ricadenti in via dei Siciliani e in località “la Batteria”;

VISTA la nota del 19.11.1999, con la quale il Comune di Bisceglie ha provveduto, sulla base del suddetto parere, a rielaborare la perizia di variante stralciando le opere ricadenti in località “Paternostro”; 

 SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

D E L I B E R A

1. di approvare la perizia di variante e il  nuovo quadro economico della convenzione n. 30/90, con l’utilizzo in deroga delle economie I.V.A.;

2. di prorogare il termine di scadenza della convenzione di nove mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente delibera.

Quadro economico                                                         (valori in milioni )           

Descrizione
Da Convenzione


Variante precedente
Variante in esame

Lavori chiavi in mano
         15.634
         16.939
   18.014

Imprevisti
           1.325
                20
         ==

Lievitazione prezzi
              252  
  ==   
         ==

Spese generali
           1.906
           2.158
     2.291

I.V.A.
           3.321
           3.321
  2.133

TOTALE
         22.438
        22.438
   22.438

Roma, 21 dicembre 1999

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giuliano Amato
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