CONVENZIONE N. 259/87 – Adeguamento della rete scolante del comprensorio dell’Alento  (I° stralcio del  4° lotto ) –- variazioni del quadro economico. 

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 259/87, stipulata in data 21 aprile 1988, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio Velia per la Bonifica del bacino dell’Alento, regolante il finanziamento di L. 2.550 milioni per la realizzazione dei lavori di adeguamento della rete scolante nel comprensorio dell’ Alento;

VISTA  la nota n. 853 del 4 maggio 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’autorizzazione, a sanatoria, ai sensi dell’art. 7 della L. 104/95, all’utilizzo delle economie IVA (L. 37 milioni) per la copertura dei maggiori oneri per lavori derivanti da varianti “non essenziali” apportate in corso d’opera; 

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici con nota del 22 giugno 1998, ha accertato, sulla base degli atti di collaudo, l’avvenuta esecuzione delle opere in conformità al nuovo quadro economico proposto dall’Ente attuatore; 

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 28.3.2000, ha rilevato che non sussistono elementi ostativi alla presa d’atto della funzionalità delle maggiori opere e delle attività realizzate;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

di approvare a sanatoria il nuovo quadro economico della convenzione n. 259/87, con l’utilizzo in deroga delle economie IVA, come di seguito riportato:

Quadro economico
(valori in milioni di lire)

	Descrizione
	Da Convenzione

 
	Da Consuntivo



	Lavori ed espropri
	           1.822
	           2.003

	Imprevisti
	              128
	              ==

	Spese generali
	              219
	219

	I.V.A.
	              381
	              343

	Sommano
	           2.550
	       2.565

	A detrarre maggiori oneri a carico dell’Ente attuatore
	               ==
	           15

	TOTALE
	           2.550
	       2.550
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