Legge 7 aprile 1995, n. 104 - convenzione n. 253/88 – Costruzione acquedotto di alimentazione delle zone costiere di Gairo, Cardedu e Barisardo – perizia di variante e proroga.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 253/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e l’Ente Sardo Acquedotti e Fognature, regolante il finanziamento di L. 11.864 milioni per la realizzazione dei lavori dell’acquedotto per l’alimentazione delle zone costiere di Gairo, Cardedu e Barisardo; 

VISTA la nota n. 2259 del 3 aprile 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/95, l’approvazione di variazioni progettuali alle opere in convenzione; 

VISTA la nota n. 5600 del 1 agosto 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto una proroga dei termini della convenzione fino al 30.6.2001;

CONSIDERATO che l’Unità di Verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 8 giugno 1998, ha rilevato che con le varianti in esame si consegue il risultato di ampliare la fruibilità dell’opera; 

CONSIDERATO che l’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici, con relazione in data 24 novembre 2000,  ha espresso parere favorevole in quanto le varianti proposte sono indispensabili per la funzionalità e fruibilità del progetto;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1. di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 253/88 ed il nuovo quadro economico della medesima, di seguito riportato;

2. di prorogare il termine di scadenza della convenzione al 30.6.2001.

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
Convenzione 

originaria
Aggiudicazione
Variante

in esame

Lavori ed espropri
      8.379
6.188
8.702

Imprevisti
         652
2.816
     47

Lievitazione costi
         100
     90
   345

Spese generali
         993
   928
   928

IVA
      1.740
1.842
1.842

TOTALE
    11.864
        11.864
     11.864

Roma, 21 dicembre 2000
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