Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 8/88 – Realizzazione dell’invaso Lentini, 2° lotto, canale Zena, Barbajanni, Trigona e Cave al serbatoio Lentini – perizia di variante.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 8/88 stipulata, in data 2 marzo 1989, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini, regolante il finanziamento di L. 147.973 milioni per la realizzazione del 2° lotto dell’invaso Lentini, canale di collegamento Zena, Barbajanni, Trigona e Cave al serbatoio Lentini;

VISTA la nota n. 1217 del 16 maggio 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/1995, l’approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione, concernenti, oltre ad adeguamenti alle nuove disposizioni in materia di sicurezza e di protezione civile, la sistemazione di un ponte esistente e la realizzazione di un nuovo attraversamento per la SP n. 38, come prescritto dalla competente Soprintendenza BB.AA.CC.;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 24 maggio 2000, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere; 

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici ha espresso parere favorevole in quanto le opere previste in variante sono indispensabili per la fruibilità e funzionalità del progetto, con l’esclusione del previsto “programma di valorizzazione turistica e sportiva” dell’invaso per un importo di L. 224 milioni;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

di approvare le variazioni progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 8/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato. 

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
Convenzione 

originaria
Aggiudicazione
Variante

in esame

Lavori ed espropri
    98.570
 80.818
     104.512

Imprevisti
    16.574
 34.326
       235

Lievitazione prezzi
      3.000
   3.000
     8.754

Spese generali
      9.527
   9.527
        11.770

IVA
    20.302
 20.302
   22.702 

TOTALE
  147.973
147.973
  147.973
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