Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 259/88 – Lavori di riorganizzazione dei servizi turistici, culturali e ambientali di Acireale – perizia di variante e proroga.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la propria delibera del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei Conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura di approvazione delle variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 259/88 stipulata, in data 2 agosto 1989, tra l’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno e il Comune di Acireale (CT), regolante il finanziamento di L. 15.730 milioni per la realizzazione di lavori di riorganizzazione dei servizi turistici, culturali e ambientali nel medesimo Comune;

VISTA la nota n. 2643 del 26 maggio 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 104/1995, l’approvazione di variazioni tecniche alle opere in convenzione comprendenti, essenzialmente, l’esclusione dell’intervento di restauro del teatro Bellini (in quanto le risorse assegnate si sono rivelate all’atto esecutivo insufficienti per la realizzazione dell’opera) e la destinazione delle economie conseguenti al completamento degli  altri interventi;

VISTA la successiva nota n. 3465 del 5.7.00 con la quale il Comune ha indicato in mesi 48 il tempo utile per il completamento delle opere;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 5 luglio 2000,   redatta su apposita richiesta della Cassa DD.PP. del 6.6.00, ha rilevato che non sussistono ostacoli alla realizzazione delle opere; 

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 20 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole sulla variante in esame, ai sensi della normativa di cui alla legge n. 104/1995, con la prescrizione di riportare le spese generali entro l’aliquota massima del 12%, escludendo gli oneri di progettazione del restauro del teatro Bellini, e di ridurre i tempi per l’ultimazione dei lavori da 48 a 36 mesi;

SU PROPOSTA del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

D E L I B E R A

1. di approvare le varianti progettuali ai lavori di cui alla convenzione n. 259/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato; 

2. di prorogare il termine di scadenza della convenzione di mesi trentasei, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U. della presente delibera.

Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
Convenzione 

originaria
Aggiudicazione
Variante

in esame

Lavori ed espropri
   11.256
   10.765
        11.836

Imprevisti
    1.369
    1.356
             870

Lievitazione prezzi
    1.126
    1.052
             203

Spese generali
    1.351
    1.391
          1.445 *

IVA
       628
    1.166
          1.376

TOTALE
   15.730
  15.730
        15.730

* rideterminate nella misura del 12% - sono esclusi gli oneri di progettazione 

   del restauro del teatro Bellini.  

Roma, 21 dicembre 2000

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo Visco

