LEGGE 7 APRILE 1995 N. 104 - CONVENZIONE N. 140/90 – REALIZZAZIONE PORTO PESCHERECCIO DI CIRÒ MARINA – VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PROROGA.

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 140/90, stipulata in data 3 agosto 1991, tra l’Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Comune di Cirò Marina, regolante il finanziamento di lire 25 miliardi per la realizzazione di un porto turistico e peschereccio di IV^ classe in Cirò Marina;

VISTA la propria delibera n. 178 del 25.9.1997 con la quale è stata approvata una perizia di variante alle opere in convenzione secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995;

VISTA la nota n. 476 dell’11 gennaio 2001, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’autorizzazione a variare il quadro economico per l’adeguamento di spese generali entro l’aliquota massima del 12% prevista dalla delibera del Cipe del 3/8/1998;

CONSIDERATO che l’Ente attuatore con la predetta nota ha chiesto la proroga al 28.2.2001 dei termini per la chiusura amministrativa della convenzione;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 13 febbraio 2001 prot. 0006521, ha rilevato che non sussistono osservazioni da formulare in merito;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici con nota del 1° marzo 2001 prot. n. 000915 ha ritenuto di non avere valutazioni da effettuare;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo quadro economico della convenzione n. 140/90 di seguito riportato;

2. di prorogare al 28.2.2001 i termini per la chiusura amministrativa della convenzione.


Quadro economico                                            ( valori in milioni di lire )  

Descrizione
Da Convenzione
Da Variante
Definitivo

Lavori ed espropri
    19.478
19.652
     19.652  

Imprevisti
        726
    871
         ===

Oneri lievitazione costi
        350
           ===
         ===

Spese Generali
       570
    628
       1.418 

I.V.A.           
    3.876
 3.849
           3.930

TOTALE
   25.000
25.000
     25.000
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