LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 - CONVENZIONE N. 250/88 – REALIZZAZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO ACQUEDOTTO DEL SARCIDANO –X LOTTO – RAMO FURTEI

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 250/88 stipulata, in data 5 settembre 1989, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l’Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), regolante il finanziamento di lire 7.490 milioni per la realizzazione dei lavori del nuovo acquedotto del Sarcidano, X lotto esecutivo, ramo Furtei;

VISTA la nota n. 2424 dell’8 aprile 1998, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione della perizia di variante secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995;

CONSIDERATO che la realizzazione delle opere, ad oggi ultimate, ha comportato l’utilizzo parziale (45 milioni di lire) delle economie IVA per far fronte a maggiori oneri;

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione  del 23 settembre 1998, protocollo n.9/2200, ha rilevato la oggettività delle esigenze che hanno indotto l’ESAF alla realizzazione delle varianti peraltro approvate dalle Autorità regionali;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 30 aprile 2001, ha ritenuto che le varianti proposte dall’Ente attuatore risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto e non costituiscono estendimento;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

1. è approvata la perizia di variante alla convenzione n. 250/88 ed il relativo nuovo quadro economico di seguito riportato, con l’utilizzo in deroga delle economie dell’IVA;

2. il termine di convenzione, ai fini della chiusura amministrativa della medesima, è prorogato di mesi 3 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sulla G.U.

               Quadro economico                                         ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
Da   Convenzione
Da

Aggiudicazione
Variante

in esame

3.1  Lavori ed espropri
    5.351
4.964
5.728

3.2  Imprevisti
       361
   741
24

3.3  Lievitazione prezzi
         50
     57
55

3.4  Spese generali
       642
  642
642

3.5  IVA
     1.086
1.086
1.041

TOTALE
    7.490
7.490
7.490

Pari a Meuro                         
3,87
3,87
3,87

Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo VISCO

