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LEGGE 7 APRILE 1995, N. 104 - CONVENZIONE N. 132/88 – REALIZZAZIONE DI NASTRI TRASPORTATORI NEL PORTO DI MANFREDONIA (FG)

IL CIPE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

VISTA la convenzione n. 132/88 stipulata, in data 18 maggio 1989, tra l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia, regolante il finanziamento di lire 118.000 milioni per la realizzazione di un primo lotto di nastri trasportatori nel porto di Manfredonia;

VISTA la propria deliberazione del 20 novembre 1995 con la quale è stata approvata, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 104/1995 una variante alle opere in convenzione;

VISTA la nota n. 2223 del 29 novembre 2000, con la quale l’Ente attuatore ha chiesto l’approvazione di una perizia di variante, secondo la procedura di cui all’art. 7 della legge n. 104/1995;

CONSIDERATO che la perizia di variante prevede, essenzialmente, opere per lo scarico di materiali sfusi da vagoni ferroviari e l’adeguamento degli impianti di stoccaggio intermedio degli stessi materiali, utilizzando le economie dell’IVA per far fronte ai maggiori oneri; 

CONSIDERATO che l’Unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione  del 25 gennaio 2001, n. 3504, ha rilevato che le opere in variante non rappresentano ampliamento funzionale ma concorrono a rendere più economiche le operazioni di carico e scarico e che, inoltre, possono considerarsi superati gli ostacoli connessi all’utilizzo delle cabine elettriche dello stabilimento Enichem per l’alimentazione degli impianti portuali realizzati;

CONSIDERATO che l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici con relazione del 2 maggio 2001 ha ritenuto che le opere in variante risultano coerenti con i limiti e i criteri posti dalla normativa in oggetto;

SU PROPOSTA del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

D E L I B E R A

è approvata la perizia di variante alla convenzione n. 132/88 e il relativo nuovo quadro economico, di seguito riportato, con l’utilizzo in deroga delle economie dell’IVA.

               Quadro economico                                         ( valori in milioni di lire ) 

Descrizione
Da  Convenzione
Da precedente

variante
Variante

in esame

3.1  Lavori ed espropri
81.477
81.945
100.585

3.2  Imprevisti
1.411
854
0

3.3  Lievitazione prezzi
6.000
6.000
0

3.4  Spese generali
10.497
10.497
12.070

3.5  IVA
18.615
18.704
5.345

TOTALE
118.000
118.000
118.000

Pari a Meuro                         
60,94
60,94
60,94

Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE DELEGATO

Vincenzo VISCO

